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Tiivistelmä
Riskienhallinta tuo merkittäviä hyötyjä väylänpidon hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. 
Turvallisuusnäkökohtien lisäksi hyödyt voivat konkretisoitua kustannussäästöinä ja projektin 
sekä sen aikataulun parempana hallintana. Viime vuosina vaatimukset riskienhallinnan toteut­
tamisesta ovat tiukentuneet kaikilla väyläsuunnittelun osa-alueilla. Vaatimuksista osa painot­
taa turvallisuuteen liittyvää riskienhallintaa, osa puolestaan projektiriskienhallintaa. Tällä het­
kellä eri väylähankkeissa riskienhallinnan käytännöt ovat hajanaiset riippuen tilaajan ja palve­
luntuottajien näkemyksistä.
Työn tavoitteena oli kartoittaa eri väylämuotojen riskienhallinnan nykyiset ohjeet ja nykykäy­
tännöt sekä tunnistaa riskienhallinnan ohjeistustarpeet ja esittää suosituksia jatkotoimenpi­
teiksi. Selvityksessä keskityttiin väylänpidon suunnittelun ja rakentamisen aikaiseen riskien­
hallintaan, mutta myös kunnossapitoon on viitattu. Lopputuloksena muodostettiin käsitys, on­
ko Liikennevirastossa mahdollista laatia yhteinen eri väylämuotoja koskeva riskienhallinnan 
ohje. Esiselvityksessä käytetyt keskeiset työmenetelmät olivat kirjallisuuskatsaus sekä Liiken­
neviraston ja ELY-keskuksen asiantuntijahaastattelut.
Liikennevirastolla on käytössään kolme väylänpidon hankkeita koskevaa riskienhallinnan ohjet­
ta, jotka tukevat ja täydentävät toisiaan: T ie- ja rautatiehankkeita koskeva Riskienarviointi ra­
kennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista sekä rautatiesektoria koskevat Riskien­
hallinta radan suunnittelussa ja YTM-asetuksen mukainen riskienhallinta rautatiejärjestelmäs- 
sä. Eri väylämuodoista kattavin riskienhallinnan ohjeistus koskee rautatiehankkeita. Rautatie- 
hankkeiden riskienhallintaan on enemmän lainsäädännöllisiä velvoitteita kuin muissa väylä- 
muodoissa. T ie- ja vesiväylähankkeiden ohjeistus on rataohjeistusta puutteellisempi ja koko­
naisvaltaisen riskienhallinnan käytännöt vaihtelevat hankekohtaisesti.
Väylähankkeiden suunnittelun riskienhallinnan ohjeistuksen ja menetelmien kehittämiselle on 
selvä tarve ja eri väylämuotojen yhteistä ohjetta pidetään mielekkäänä. Uuden ohjeistuksen 
laatimisen yhteydessä on tärkeä selkiyttää nykyisen riskien hallinnan pelikentän kokonaisuus. 
Eri väylätyyppien hankkeissa on useita eri prosesseja, jotka liittyvät läheisesti väylänpidon ko­
konaisvaltaiseen riskienhallintaan ja tuottavat tietoa sen tarpeisiin ja päinvastoin (esim. ris­
kienarviointi vs. kustannusarvion laatiminen vs. hankearviointi). Eri prosessien ja toimenpitei­
den väliset kytkökset, tiedonvaihto ja tietojen hyödyntäminen ’’ristiin” on nykyisin puutteellis­
ta.
Esiselvityksen lopputuloksena esitetään, että riskienhallinnan pelikentän selkeyttämisen jä l­
keen laaditaan Liikenneviraston eri väylämuodot ja yhteishankkeet käsittävä kokonaisvaltainen 
riskienhallinnan ohje, joka kattaa eri suunnitteluvaiheet sekä rakentamisvaiheen. Olemassa 
olevien ohjeiden yhdistämistä osaksi tätä uutta ohjetta tulee vakavasti harkita. Uuden ohjeen 
laadinnassa on tärkeää ottaa huomioon eri väylähankkeiden ominaispiirteet ja tarpeet sekä 
hankkeiden koko.
4Liisa Nyrölä, Jenna Johansson, Reijo Kukkonen, Mira Leinonen, Siru Parviainen : Anvisning 
för riskhantering inom trafikledshallningsprojekt -  Förstudie om dagens läge och utveck- 
lingsbehov. Trafikverket, infrastrukturteknik. Helsingfors 2011. Trafikverkets undersökningar 
och utredningar 57/2011. 39 sidor. ISSN -L 1798-6656, ISSN 1798-6664, ISBN 978-952-255­
075- 0 .
Sammandrag
Riskhantering ger betydelsefulla fördelar vid planering och genomförande av projekt inom 
trafikledshallning. Förutom säkerhetsaspekter kan fördelarna konkretiseras som kostnads- 
besparingar och bättre förvaltning av ett projekt och dess tidtabell. Under de senaste aren har 
kraven för att utföra riskhantering skärpts inom alla delomraden inom trafikledsplanering. En 
del av kraven ligger vikt vid säkerhetsrelaterad riskhantering och en del vid projektrisk- 
hantering. Idag varierar praxisen för riskhantering inom olika trafikledsprojekt beroende pa 
beställarens och tjänsteproducenternas uppfattning.
Syftet med arbetet var att kartlägga de radande anvisningarna och den radande praxisen för 
riskhantering inom olika trafikledsformer samt identifiera anvisningsbehoven för riskhantering 
och presenterera rekommendationer för fortsatta atgärder. I utredningen lag fokus pa risk­
hantering under planering och byggande av trafikledshallning men man har även nämnt 
underhall. T ill slut bildades en uppfattning om huruvida det är möjligt att skapa Trafikverkets 
gemensam anvisning för riskhantering som gäller de olika trafiklederna. De centrala arbets- 
metoderna under förstudien var litteraturöversikt samt intervjuer av experter hos Trafikverket 
och en NTM-central.
Trafikverket har tillgang till tre anvisningar rörande riskhantering inom trafikledshallnings- 
projekt. Dessa anvisningar stöder och kompletterar varandra: Riskbedömning i byggnads- 
projekt som en del av tryggandet av säkerheten som handlar om väg- och järnvägsprojekt samt 
Riskhantering vid planering av järnväg och Riskhantering enligt förordningen om gemensamma 
säkerhetsmetoder inom järnvägssystem som bada handlar om järnvägssektorn. Av de olika 
trafikledsformerna finns de mest omfattande anvisningarna för riskhantering för järnvägs­
projekt. Det finns flera lagstadgade aligganden för riskhantering inom järnvägsprojekt än inom 
de andra farledsformerna. Anvisningarna för väg- och farledsprojekt är mera bristfälliga än för 
järnväg och praxisen för den övergripande riskhanteringen varierar fran projekt till projekt.
Det finns ett tydligt behov av att utveckla anvisningar och praxis för riskhantering inom 
planering av trafikledsprojekt. Att skapa en gemensam anvisning för de olika trafikleds­
formerna anses vara förnuftigt. I samband med att man utformar den nya anvisningen är det 
viktigt att skapa klarhet pa hela den radande riskhanteringens spelplan. Det finns flera olika 
processer i projekten inom de olika trafikledsformerna som har nära anknytning till den 
övergripande riskhanteringen inom trafikledshallning och som producerar information för 
riskhanteringens behov och tvärtom (t.ex. riskbedömning vs. utformande av kostnadsberäkning 
vs. projektbedömning). Kopplingar mellan de olika processerna och atgärderna, informations- 
växling och utnyttjande av information sektorerna emellan är i nuläget bristfälliga.
Som slutresultat av förstudien föreslas att det efter klarläggning av riskhanteringens spelplan 
skapas en övergripande anvisning för riskhantering för de olika trafikledsformerna och 
gemensamma projekt inom Trafikverket som täcker de olika planeringsfaserna och byggfasen. 
Det bör kraftigt övervägas att inkludera de befintliga anvisningarna som en del av denna nya 
anvisning. När man utformar den nya anvisningen är det viktigt att ta hänsyn till de olika 
trafikledsprojektens särdrag och behov samt storlek pa projekten.
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Summary
Risk management considerably benefits the planning and implementation of infrastructure 
maintenance projects. In addition to safety aspects, possible concrete benefits include cost 
savings and improved control of a project and its schedule. In recent years, requirements on 
how to implement risk management have become more stringent in all areas of infrastructure 
planning. Some requirements emphasise risk management related to safety, while others focus 
on project risk management. At present, risk management practices applied in infrastructure 
projects are scattered; they depend on whether the client’s or service provider’s viewpoint is in 
question.
The survey aimed to map the existing instructions for and practices of risk management 
concerning various types of transportation infrastructure, as well as identifying the need for 
risk management instructions and recommending further measures. The survey focused on risk 
management during the planning and construction phases of infrastructure maintenance 
projects. Maintenance work was also reviewed. As a result of the survey, a notion was formed of 
the possibility of preparing joint instructions for risk management covering different types of 
transportation infrastructure. The key methods used in this preliminary survey were a literary 
review and the expert interviews conducted by the Finnish Transport Agency and the Centres 
for Economic Development, Transport and the Environment.
The Finnish Transport Agency currently uses three, complementary and mutually supportive 
sets of guidelines for risk management in infrastructure maintenance projects: ‘Risk 
Assessment in Construction Projects as part of Safety Assurance’ applies to road and railway 
projects, while ‘Risk Management in Railway Planning’ and ‘Risk Management under the CSM 
Regulation in the Railway System’ apply to the railway sector. Amongst the different types of 
transport infrastructure, the most comprehensive instructions for risk management are 
provided for railway infrastructure projects. Risk management in railway projects includes more 
legislative obligations than are set for other types of transport infrastructure. Instructions for 
road and waterway projects are less complete than those covering the railway sector. Moreover, 
comprehensive risk management practices vary by project.
There is a clear need to develop risk management instructions and procedures used in the 
planning of infrastructure projects. The idea of introducing joint instructions covering all types 
of transportation infrastructure is considered appealing. When drafting the new instructions, it 
would be important to clarify the current risk management playing field in general. Each type of 
transportation infrastructure project includes a number of processes closely related to 
comprehensive risk management in infrastructure maintenance, producing information to meet 
its needs and vice versa (for example, risk assessment vs. cost estimation vs. project 
evaluation). At present, there is a lack of links between various processes and measures. In 
addition, information exchange and the so-called cross-utilisation of information are 
insufficient.
The conclusions of the preliminary survey propose the drafting of a set of comprehensive, 
Finnish Transport Agency risk management instructions, after clarifying the risk management 
playing field. These instructions must cover all types of transportation infrastructure and joint 
projects, as well as various stages of planning and the construction phase. Serious 
consideration should be given to the integration of existing instructions as part of the new, 
single set of instructions. It is important that individual characteristics and needs, as well as 
the scale of each infrastructure project, are taken into account when drafting the new 
instructions.
6Esipuhe
Vaatimukset riskienhallinnan toteuttamisesta ovat lisääntyneet kaikilla väyläsuunnit- 
telun alueilla, sillä riskienhallinnan nähdään tuovan merkittäviä hyötyjä hankkeiden 
suunnittelu- ja toteutusprosessiin. Tämä on tiedostettu myös Liikennevirastossa, ja 
viime vuosina on laadittu riskienhallinnan ohjeistuksia täyttämään vallitsevaa tarvet­
ta.
Riskienhallinnan käytännöt väylähankkeissa ovat edelleen hajanaiset johtuen osittain 
siitä, että ohjeistus on edelleen puutteellista. Ohjeet ovat myös verraten uusia, eikä 
niissä esitettyjä käytäntöjä tunneta vielä laajasti. Väylä muodoista rautatiepuoli on 
ainoa, jolla on kaikki suunnitteluvaiheet kattava kokonaisvaltaisen riskienhallinnan 
ohje, joka sisältää työkalut riskienarvioinnin laatimiseen.
Tämän esiselvityksen tavoitteena oli selvittää riskienhallinnan nykykäytännöt, tunnis­
taa ohjeistustarpeet sekä esittää suosituksia jatkotoimenpiteiksi. Selvityksen paino­
piste oli suunnittelun aikaisessa riskienhallinnassa. Keskeinen tavoite oli saada sel­
ville, onko Liikenneviraston mahdollista ja järkevää laatia yhteinen, kaikkia väylämuo- 
toja koskeva riskienhallinnan ohje. Lisäksi selvitettiin, voidaanko tämän uuden ohjeen 
pohjana käyttää olemassa olevaa ohjeistusta ja menetelmiä.
Esiselvitystyötä on ohjannut ohjausryhmä, johon kuuluivat Liikennevirastosta Outi 
Luukkonen, Simo Sauni, Marko Tuominen ja Tuija Päivärinta. Lisäksi ohjausryhmän 
kokouksiin osallistuivat esiselvityksen laatijoiden edustajat. Esiselvityksen laativat 
Liisa Nyrölä, Jenna Johansson, Reijo Kukkonen ja Siru Parviainen Sito Oy:stä sekä Mi­
ra Leinonen Safemmesta.
Helsingissä, joulukuussa 2011
Liikennevirasto 
Väylätekniikkaosasto 
Ympäristö- ja turvallisuusyksikkö
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8Terminologiaa
Hankearviointi:
Yksittäisen liikenneväylähankkeen vaikutusten arviointi, johon sisältyy hankkeen ku­
vaus, vaikutusten kuvaus, vaikutusten arviointi sekä seurannan ja jälkiarvioinnin 
suunnitelma.
Kokonaisvaltainen riskienhallinta: Esiselvityksessä termillä tarkoitetaan väylänpi- 
don riskienhallintaa, joka on osa käynnissä olevaa prosessin vaihetta eikä erillinen tai 
yksittäinen toiminto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta kattaa kaikki riskienhallinnan 
osa-alueet, esimerkiksi turvallisuusriskit, prosessin riskit ja taloudelliset riskit, joiden 
painotus vaihtelee prosessin eri vaiheen mukaan.
Riski: Ennalta arvaamaton onnettomuus, uhka tai vaaratilanne tai tapahtuma, joka 
estää tai haittaa (hankkeen) tavoitteiden toteutumista. Riskillä on suuruus, joka mää­
ritetään riskin todennäköisyyden ja seurausten vakavuuden perusteella.
Riskienarviointi: Systemaattinen menettely, jossa tunnistetaan tai päivitetään (hank­
keen) riskit. Riskienarviointiin kuuluu myös riskien suuruuden (todennäköisyys ja va­
kavuus) arviointi sekä toimenpiteiden määrittäminen riskien poistamiseksi tai pie­
nentämiseksi.
Riskienhallinta: Kokonaisnäkemys riskeistä ja niiden merkityksestä sekä toimenpi­
teistä riskien pienentämiseksi tai poistamiseksi. Riskienhallintaan kuuluu osana ris- 
kienarviointi.
Riskirekisteri: Liikenneviraston suunnittelema rekisteri, johon koottaisiin väylähank- 
keiden riskienhallintatiedot. Riskirekisteristä on laadittu erillinen esiselvitys 2011.
Liikenneturvallisuustarkastus:
Määrämuotoinen toimintatapa, jossa suunnitelman tai valmistuvan rakennuskohteen 
tien käy läpi ulkopuolinen, riippumaton tarkastaja. Tarkastuksen tavoite on vaikuttaa 
suunnitelmaan ja suunnitteluprosessiin liikenneturvallisuuden hyvän lopputuloksen 
saavuttamiseksi.
Turvallisuuspoikkeama: Turvallisuuspoikkeamalla tarkoitetaan tässä yhteydessä 
etenkin rautatiepuolella tapahtuvia poikkeamia tavoitellusta turvallisuustasosta. 
Poikkeamia voi olla eritasoisia ’’läheltä piti” -tilanteista onnettomuuksiin. Poikkeama- 
tietojen hallintaa ollaan kehittämässä Liikennevirastossa.
Vaara: Tekijä tai olosuhde, joka voi saada aikaan haitallisen tapahtuman.
Vaararekisteri: Asiakirja, johon on kirjattu viitetietoineen YTM:n mukaisessa ris- 
kienarvioinnissa havaitut vaarat ja niihin liittyvät toimenpiteet, vaarojen alkuperä ja 
viittaus organisaatioon, joiden vastuulle niiden hallinta kuuluu.
VAK: vaarallisten aineiden kuljetus
Yhteinen turvallisuusmenetelmä (YTM) koskien riskinarviointia (Common Safety 
Methods, CSM): Riskienhallinta-asetus, jossa määritellään eurooppalaista rautatie- 
sektorin riskienhallintaa, ja joka tulee olemaan osa käyttöönottolupaprosessia. Sen
9tavoitteena on varmistaa, että rautatiejärjestelmässä tehtävät muutokset eivät hei­
kennä sen turvallisuutta. Se tulee voimaan kahdessa vaiheessa: ensimmäinen vaihe 
oli 19.7.2010, jolloin se koskee rautatiejärjestelmän rakenteellisten osajärjestelmien 
merkittäviä muutoksia, jotka vaativat käyttöönottoluvan. Toinen vaihe on 1.7.2012, 
jolloin YTM koskee kaikkia rautatiejärjestelmää koskevia teknisiä, toiminnallisia tai 
organisatorisia merkittäviä muutoksia. YTM koskee kaikkia rautatiesektorin toimijoi­
ta.
10
1 Johdanto
1.1 Tausta ja tavoitteet
Viime vuosina vaatimukset riskienhallinnan toteuttamisesta ovat lisääntyneet kaikilla 
väyläsuunnittelun alueilla. Tämä johtuu osittain tiukentuneista lainsäädännön vaati­
muksista, mutta myös tilaajien ja suunnittelijoiden kasvaneesta tietoisuudesta. Ris­
kienhallinnan nähdään tuovan merkittäviä hyötyjä hankkeiden suunnittelu- ja toteu­
tusprosessiin. Turvallisuusnäkökohtien lisäksi hyödyt voivat konkretisoitua kustan­
nussäästöinä ja aikataulun parempana hallintana.
Tällä hetkellä riskienhallinnan käytännöt ovat hajanaiset. Riskienhallinta saatetaan 
järjestää keskenään samantyyppisissäkin hankkeissa eri tavoin riippuen tilaajan ja 
palveluntuottajan näkemyksistä. Myös riskienhallinnan vaatimuksien painopistealu­
eet ovat erilaisia hankkeista ja suunnittelutarkkuudesta riippuen. Osa vaatimuksista 
painottaa turvallisuuteen liittyvää riskienhallintaa, toiset puolestaan projektiriskien- 
hallintaa.
Liikenneviraston väylähankkeiden riskienhallinnan olemassa olevat ohjeet ovat suh­
teellisen uusia ja osittain puutteellisia. Ohjeita tai niissä esitettyjä käytäntöjä ei vielä 
tunneta laajasti. Liikennevirastolla on tällä hetkellä pääasiallisesti käytössään kolme 
riskienhallinnan ohjetta, jotka tukevat ja täydentävät toisiaan:
• Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamista 
(Tiehallinto 2008a-c). Vuonna 2008 valmistunut ohje on tarkoitettu käytet­
täväksi sekä tie- että rautatiehankkeissa työturvallisuuden varmistamiseksi. 
Ohje painottuu rakennusvaiheeseen ja sisältää kirjallisuustutkimuksen, kyse­
lytutkimuksen sekä turvallisuusriskien tunnistusmenetelmän.
• Riskienhallinta radan suunnittelussa (Liikennevirasto 2010b). Ohjeessa on 
ohjeistettu rautatiehankkeiden eri suunnitteluvaiheiden riskienhallinta.
• YTM-asetuksen mukainen riskienhallinta rautatiejärjestelmässä -ohje (Lii­
kennevirasto 2011b) valmistui tämän työn aikana, syksyllä 2011.
Tiehankkeita varten ei ole olemassa eri suunnitteluvaiheet kattavaa ohjeistusta. Ris­
kejä sekä niiden tunnistamista ja hallitsemista kuitenkin sivutaan useissa eri tien­
suunnittelun ohjeissa. Vesiväylähankkeita varten on oma ohjeistus ja työkalu, joka 
sisältää eri suunnitteluvaiheet. Se käsittelee riskejä hyvin yleisellä tasolla verrattuna 
esim. Riskienhallinta radan suunnittelussa -ohjeeseen ja sen voidaan ajatella olevan 
ennemminkin projektinhallintatyökalu.
Tämän esiselvityksen tavoitteena oli tutkia olemassa olevat ohjeistukset ja selvittää 
riskienhallinnan nykykäytännöt. Keskeisenä tavoitteena oli myös tunnistaa ohjeistus- 
tarpeet sekä esittää suosituksia jatkotoimenpiteiksi. Selvityksen painopiste on suun­
nittelun aikaisessa riskienhallinnassa, mutta myös muihin hankkeen vaiheisiin on 
otettu kantaa. Keskeinen tavoite oli saada selville, onko Liikenneviraston mahdollista 
ja järkevää laatia yhteinen, kaikkia väylämuotoja koskeva riskienhallinnan ohje. Li­
säksi selvitettiin, voidaanko tämän uuden ohjeen pohjana käyttää olemassa olevaa 
ohjeistusta ja menetelmiä. Liikenneviraston väylämuodoista rautatiehankkeisiin on 
olemassa kattavin suunnittelun riskienhallinnan ohjeistus, joka tunnistettiin työn 
aluksi mahdollisena lähtökohtana uudelle ohjeistukselle.
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1.2 Käytetyt menetelmät ja rajaukset
Tämän esiselvityksen pääasiallisina menetelminä on käytetty kirjallisuuskatsausta ja 
asiantuntijahaastatteluja. Tarkastelu rajattiin koskemaan väylänpidon suunnittelu­
vaiheen kokonaisvaltaista riskienhallintaa. Tässä selvityksessä sillä tarkoitetaan 
kaikkia hanketason suunnitteluprosessiin kuuluvia riskilajeja, mutta ei suunnittelu­
prosessin ulkopuolisia riskejä, esimerkiksi virastotason riskejä. Väylähankkeiden to­
teutuksen osalta on tunnistettu yhtymäkohdat sekä kehitystarpeet siltä osin kuin niitä 
on selvityksen aikana noussut esiin. Hankkeiden kustannusriskienhallinta on osa ko­
konaisvaltaista riskienhallintaa. Kustannusriskienhallinta liittyy tiivisti hankkeiden 
kustannusarvion laatimiseen ja kustannusarvion riskien tunnistamiseen. Kustannus­
arvion laatiminen ja sen riskien tunnistaminen on kuitenkin oma prosessinsa, joka on 
syytä pitää erillään kokonaisvaltaisesta riskienhallintaprosessista. Kokonaisvaltainen 
riskienhallinta kuitenkin tuottaa kustannusarvion laadintaan tärkeitä lähtötietoja ja 
päinvastoin.
Selvityksessä ei käsitellä organisaatiotason, kunnossapidon tai liikenteenohjauksen 
riskienhallintaa. Selvitys ei sisällä turvallisuusjohtamisjärjestelmän tai sen asettami­
en vaatimusten tarkastelua. Olemassa oleva kansallinen ja kansainvälinen lainsää­
däntö on tunnistettu yleistasolla.
Haastattelut toteutettiin kolmena ryhmähaastatteluna. Tiehankkeiden haastatteluja 
järjestettiin kaksi, joissa haastateltiin erikseen Liikenneviraston ja ELY-keskusten asi­
antuntijoita. Lisäksi haastateltiin vesiväylähankkeiden asiantuntijoita. Rautatiehank- 
keiden asiantuntijoita ei haastateltu erikseen. Osa esiselvityksen työryhmäläisistä on 
ollut mukana laatimassa Riskienhallinta radan suunnittelussa -ohjetta, minkä vuoksi 
työryhmän asiantuntemus tämän väylämuodon nykyohjeistuksen osalta katsottiin 
riittäväksi. Haastatteluissa läpi käydyt kysymykset laadittiin yhdessä tilaajan kanssa 
ja toimitettiin haastateltaville etukäteen. Haastateltaville toimitettiin myös Riskien­
hallinta radan suunnittelussa -ohje etukäteen tutustuttavaksi. Haastattelumuistiot ja 
esiselvityksen raporttiluonnos toimitettiin haastatelluille ja esiselvityksen ohjaus­
ryhmälle kommentoitavaksi.
Raporttiluonnos toimitettiin haastatelluille henkilöille ja tilaajan kanssa sovituille Lii- 
kenneviraston asiantuntijoille kommentoitavaksi sähköpostilla. Esiselvitysraporttia 
muokattiin näiden kommenttien perusteella ennen julkaisua.
1.3 Selvityksen sisältö
Luvussa 2 on kuvattu kansalliset ja kansainväliset väylähankkeisiin liittyvät riskien- 
hallintavelvoitteet, olemassa oleva ohjeistus ja tehdyt selvitykset sekä nykykäytännöt. 
Luvussa on erotettu eri väylämuodot omiksi alaluvuikseen. Olemassa olevien ohjeiden 
sisältöä on käsitelty siinä määrin, että lukija saa kuvan ohjeen sisällöstä, mutta mene­
telmien yksityiskohtia ei ole esitetty.
Lukuun 3 on koottu esiselvityksen keskeiset johtopäätöksiä mm. riskienhallinnan oh­
jeistukseen ja siinä huomioon otettaviin asioihin liittyen. Tie- ja vesiväylähankkeiden 
osalta tunnistetut ohjeistustarpeet pohjautuvat pitkälti haastatteluihin.
Luvussa 4 on yhteenveto selvityksen johtopäätöksistä ja kehitysehdotuksista /  suosi­
tuksista jatkotoimenpiteiksi.
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2 Nykytilan analyysi
Tässä luvussa on käsitelty riskienhallinnan velvoitteiden ja ohjeistuksen nykytilaa eri 
väylämuotojen osalta. Olemassa olevan ohjeistuksen taso ja tarkkuus vaihtelevat eri 
väylämuotojen välillä. Rautatiehankkeiden riskienhallintaan on enemmän lainsää­
dännöllisiä velvoitteita kuin muissa väylämuodoissa.
Suunnittelun riskienhallinta kytkeytyy kiinteästi suunnitteluprosessiin. Teiden ja rau­
tateiden suunnitteluprosessit ovat keskenään hyvin samanlaiset ja vesiväylien suun­
nitteluprosessistakin on löydettävissä osittain vastaavat vaiheet. Huomioitavaa on, 
että vesiväylien suunnittelussa ympäristövaikutusten arviointimenettely tehdään 
huomattavasti harvemmin kuin tien tai radan suunnitteluhankkeissa. Lupaprosessin 
merkitys vesiväylähankkeissa on huomattavasti suurempi kuin muiden väylien suun­
nittelussa. Kuvassa 1 on esitetty eri väylämuotojen suunnitteluprosessit rinnakkain. 
Suunnitteluvaiheet on jaettu neljään eri vaiheeseen, jotka ovat tunnistettavissa kai­
kissa väylämuodoissa.
TIESUUNNITTELU RATASUUNNITTELU VESIVÄYLÄSUUNNITTELU
E S ISU U N N ITT ELU
E S ISU U N N ITT ELU TA RVESELVITYS E S ISU U N N ITT ELU
Y L E IS S U U N N IT T EL U  JA Y V A /Y M P Ä R IS T Ö V A IK U T U S T E N  SELV ITTÄ M IN EN
ALUSTAVA
Y L E IS S U U N N IT T EL U
ALUSTAVA
YL E ISSU U N N IT T EL U
ALUSTAVA
Y L E IS S U U N N IT T EL U
Y L E IS S U U N N IT T EL U YL E ISSU U N N IT T EL U Y L E IS S U U N N IT T EL U
Y K S ITY ISK O H T A IN EN  S U U N N IT T E LU
T IE S U U N N IT T E L U RA TA SU U N N ITTELU VESILU PA PR O SESSI
R A K E N N U S ­
S U U N N IT T E LU
R A K E N T A M IS ­
S U U N N IT T E LU
R A K E N N U S ­
S U U N N IT T E LU
R A K E N T A M IN EN  JA K U N N O S S A P IT O
R A K E N T A M IN EN R A K E N T A M IN EN R A K EN T A M IN EN
K U N N O S S A P IT O K U N N O S S A P IT O K U N N O S S A P IT O
Kuva 1. Suunnitteluprosessin vaiheet eri väylämuodoissa. Yleissuunnitteluvai-
heeseen saattaa sisältyä alustava yleissuunnittelu, jos hankkeessa teh­
dään ympäristövaikutusten arviointi (yva).
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2.1 Yhteiset velvoitteet ja ohjeet
2.1.1 Lainsäädäntö
Tämä kappale sisältää yleisiä, eri väylämuotoja koskevia velvoitteita ja ohjeita.
Työturvallisuuslain (738/2002) 10 § koskee työn vaarojen selvittämistä ja arviointia. 
Pykälän 10 mukaan työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittä­
vän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työym­
päristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei 
voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydel­
le. Työturvallisuuslain tarkoittamalla työnantajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä Lii- 
kennevirastoa.
Valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) sovelletaan 
sen 1 § mukaan maan alla ja päällä sekä vedessä tapahtuvaan rakennuksen ja muun 
rakennelman uudis- ja korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon sekä näihin liittyvään 
asennustyöhön, purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakentamista koske­
vaan suunnitteluun. Lisäksi asetusta sovelletaan näitä töitä koskevan rakennushank­
keen valmisteluun ja suunnitteluun. Asetuksen 3 § asettaa velvoitteita rakennushank­
keiden kaikille osapuolille olla aiheuttamatta hankkeella vaaraa. Lisäksi pykälässä 
asetetaan velvoitteet päätoteuttajan vastuista opastamisesta ja perehdyttämisestä 
työn vaara- ja haittatekijöistä. Asetuksen 5 § asettaa velvoitteen hankkeen turvalli- 
suuskoordinaattorin nimeämisestä ja 7 § linjaa rakennushankkeen suunnittelua ja 
valmistelua turvallisuusmielessä. Asetuksen 10 § puolestaan tarkentaa turvallisuus- 
suunnittelulle asetettuja velvoitteita. Lisäksi asetuksessa velvoitetaan yksityiskohtai­
semmin turvallisuustoimenpiteitä eri työvaiheisiin ja -menetelmiin liittyen.
Asetus pelastustoimesta (407/2011), 15)-kohta, asettaa velvoitteen tehdä pelastus­
suunnitelma kaikkiin yli 100 metriä pitkiin yleisessä käytössä oleviin tunneleihin. Tä­
mä velvoite koskee niin tie- kuin rautatietunneleita. Pelastussuunnitelmassa tulee 
olla selostus muun muassa vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätöksistä.
Edellä mainittujen velvollisuuksien lisäksi kaikkia liikennemuotoja koskevat myös 
vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvät säädökset. Niitä kuitenkin sovelletaan 
lähinnä kuljetusketjuun, ei sinällään väylään, jossa vaarallisia aineita kuljetetaan. 
Merkillepantavaa on myös, että eri väylähankkeissa syntyvät riskianalyysit toimivat 
pohjana pelastuslain (379/2011) 15 § mukaisille pelastussuunnitelmille. Pelastus­
suunnitelmassa tulee olla pelastuslain 15 § kohdan 1 mukaan selostus vaarojen ja ris­
kien arvioinnin johtopäätöksistä.
2.1.2 Ohjeet ja vaatimukset
Turvallisuusriskien tunnistusmenetelmä on laadittu osana Tiehallinnon ja Ratahal­
lintokeskuksen selvitystä Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden 
varmistamista. Työn tavoitteena oli kehittää infra-alalle yleinen erikokoiset hankkeet 
käsittävä riskienarviointimenetelmä. Kehitettyä menetelmää voidaan siis soveltaa 
kaikkien eri väylämuotojen hankkeissa. Selvitys on raportoitu kolmessa osassa: kirjal­
lisuustutkimus (Tiehallinto 2008a), kyselytutkimus (Tiehallinto 2008b) sekä turvalli­
suusriskien tunnistusmenetelmä (Tiehallinto 2008c). Kirjallisuustutkimuksessa käsi­
teltiin lainsäädäntöä, tutkimuksia ja käytössä olevia menetelmiä. Kyselytutkimukses­
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sa selvitettiin eri tahojen osaamista riskienhallinnan saralla sekä toiveita ja ehdotuk­
sia riskienhallinnan kehittämiselle. Turvallisuusriskien tunnistusmenetelmä laadittiin 
selvityksen kahden muun osion tietojen avulla. Siihen kuuluvat myös Excel-muotoiset 
työkalut. Menetelmän yhteydessä laaditut riskikartta ja tarkistuslistat käsittelevät 
turvallisuusriskejä, jotka ovat osa kokonaisvaltaista riskienhallintaa.
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisu VAK-kuljetuskeskittymät osana turvallista 
yhteiskuntaa -  maankäytön suunnittelu ja yhteinen riskienhallinta (Gilbert ym. 
2009) ohjeistaa kaikkien väylämuotojen osalta arviointimenetelmän vaarallisten ai­
neiden kuljetusten (VAK) solmukohtien VAK-suuronnettomuusriskeille. Lisäksi ohje 
esittää keinoja vähentää VAK-keskittymien aiheuttamia suuronnettomuusriskejä. Jul­
kaisussa VAK-ratapihojen turvallisuuden arviointi ja valvonta (Gilbert ja Kumpulai­
nen 2010) on puolestaan selvitetty VAK-ratapihojen turvallisuusselvitysten ja turvalli­
suustason arviointiin sopivia kriteerejä. Hankkeen tuloksena on syntynyt arviointioh- 
jeistus, joka kattaa turvallisuusselvityksen arvioinnin sekä itsenäisenä asiakirjan että 
ratapihan todelliseen turvallisuustasoon verrattuna.
Rakentamisen aikaiselle laatudokumentoinnille asettaa vaatimuksia InfraRYL-laatu- 
vaatimusjärjestemä. InfraRYL sisältää viittauksia vaatimuksia tarkentaviin asiakirjoi­
hin kuten betoni- ja asfalttinormeihin. InfraRYL sisältää vaatimuksia rakentamisen 
toleranssille, mutta ei poikkeamaraportoinnille. Poikkeamaraportointimenettelystä 
mainitaan tarpeen vaatiessa sopimuskohtaisissa urakkaehdoissa ja raportointia voi­
daan edellyttää rakentamisen laatupoikkeamien lisäksi koskien työturvallisuutta tai 
työnjohdon toimintaa. Myös urakoitsijoiden laatujärjestelmä ja mahdolliset laatuser­
tifikaatit antavat omia vaatimuksia poikkeamaraportoinnille. Isoissa tiehankkeissa 
InfraRYL järjestelmää täydentää usein urakka-asiakirjoihin sisällytetty erillinen urak- 
kakohtainen dokumentointiohje. Laadukas rakentaminen ja laaturaportointi tuottavat 
tärkeää informaatiota hoito- ja ylläpitovaiheelle ja ne ovat siten osa kunnossapitovai- 
heen riskienhallintaa.
2.2 Rautatiehankkeisiin liittyvät velvoitteet ja 
ohjeet
2.2.1 Lainsäädäntö
Rautatiehankkeiden osalta riskienhallinnalle on kappaleessa 2.1.1 esitettyjen velvoit­
teiden lisäksi vaatimuksia rautatielaissa (304/2011) ja EU-komission asetuksessa 
yhteisestä turvallisuusmenetelmästä (YTM) koskien riskinarviointia (352/2009/ 
EY). Asetus edellyttää rautatiejärjestelmän turvallisuuteen liittyvien riskien hallintaa 
sellaisten muutosten osalta, jotka katsotaan järjestelmän turvallisuuden kannalta 
merkittäviksi. Rautatiejärjestelmään tehtävät muutokset eivät saa heikentää sen tur­
vallisuutta. Kaikista rautatiejärjestelmän merkittävistä muutoksista on tehtävä ase­
tuksen mukainen riskianalyysi. Rautatiehankkeet lukeutuvat rautatiejärjestelmässä 
toteutettaviin merkittäviin muutoksiin.
YTM koskien riskienarviointia eli merkittävän muutoksen mukainen riskinarviointi on 
rautatiehankkeita ja niiden riskienhallintaa koskevista normeista korkein. Kyseessä 
on asetusluonteinen normi, mikä tarkoittaa sitä, että se on suoraan velvoittavaa lain­
säädäntöä. Asetus on tullut voimaan 19.5.2009 ja sen ensimmäistä vaihetta on alettu 
soveltaa 1.7.2010 koskien hankkeita, jotka vaativat Liikenteen turvallisuusvirasto Tra-
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fin antaman rakenteellisen osajärjestelmän käyttöönottoluvan. Toinen vaihe alkaa 
1.7.2012, jonka jälkeen asetus koskee kaikkia rautatiejärjestelmän merkittäviä tekni­
siä, toiminnallisia tai organisatorisia muutoksia. Liikenneviraston YTM-asetuksen 
mukaista riskienhallintaa koskeva ohje tuli voimaan 31.10.2011.
Turvallisuusvirasto Trafi on antanut määräyksiä rautatietunneleista (R V I/235/4 10 / 
2009) ja rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkonhaltijan turvallisuusjohtamis­
järjestelmästä (TRAFI/5223/03.04.02.00/2011). Liikennevirasto on luomassa mää­
räyksen mukaista turvallisuusjohtamisjärjestelmää, jossa on määritelty riskienhallin- 
tamenettelyt niin yleisesti kuin merkittävien muutostenkin osalta. Turvallisuusjohta­
misjärjestelmiä koskeva määräys lukeutuu organisaatiotason riskienhallintaan, eikä 
sitä ole käsitelty tässä selvityksessä muutoin kuin sen kautta hankkeiden riskienhal­
lintaan tulleiden vaatimusten osalta.
Rautatietunneleiden osalta Trafin määräyksessä on velvoite riskianalyysin tekemises­
tä aina kun suunnitellaan, rakennetaan, uudistetaan tai parannetaan rakenteellista 
osajärjestelmää rautatietunnelissa. Tunnelimääräyksessä on esitetty asiat, jotka ris­
kianalyysissa on käsiteltävä.
Rautatielain (304/2011) 39 § mukaan rataverkon haltija ja rautatieliikenteen harjoit­
taja vastaavat rautatiejärjestelmän turvallisesta käytöstä ja käyttöön liittyvien riskien 
hallinnasta. Liikennevirasto on rataverkon haltija ja rautatiehankkeet kuuluvat rauta­
tiejärjestelmän turvalliseen käyttöön. Lisäksi lain 40 § mukaan rataverkon haltijalla 
tulee olla turvallisuusjohtamisjärjestelmä, jossa omalta osaltaan linjataan riskienhal­
lintaa. Omassa turvallisuusjohtamisjärjestelmässään Liikenneviraston tulee kertoa 
rautatiejärjestelmän osalta riskienhallintamenettelynsä.
Ratalaissa (110/2007) riskienhallintaa ei ole mainittu erikseen, mutta laki ohjaa 
suunnittelua ja vaikuttaa sitä kautta myös riskienhallintaan.
Asetus vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä (195/2002) 32 § velvoittaa 
Liikenneviraston kokoamaan niin sanotuiksi VAK-ratapihoiksi nimettyjen ratapihojen 
turvallisuusselvitykset. Turvallisuusselvityksen tulee pohjautua alueen riskianalyysiin 
ja sisäiseen pelastussuunnitelmaan.
2.2.2 Nykyinen ohjeistus
Ohje riskienhallinnasta (Ratahallintokeskus 2007a) linjaa, että rautatieliikenteen 
turvallisuuteen liittyviä riskejä arvioidaan aina suunniteltaessa uutta rataa tai tehtä­
essä nykyisille radoille merkittäviä muutoksia. Ohje ei ota kantaa riskienhallinnan 
toteutukseen tai menettelytapoihin.
Radan suunnitteluohjeessa B20 (Ratahallintokeskus 2008) on käsitelty riskienhal­
lintaa yleisellä tasolla. Ohjeessa korostetaan kokonaisvaltaisen riskienhallinnan mer­
kitystä. Riskienhallintaa käsitellään sekä yleisesti että suunnitteluvaiheittain. Suun­
nitteluvaiheiden osalta on listattu, minkä tyyppisiin riskeihin tulisi keskittyä ja millä 
tarkkuudella niitä tulisi raportoida.
Ratahallintokeskuksen ohje RATO 6: Turvalaitteet viittaa niin sanottuihin Genelec- 
standardeihin (EN 50126, EN 50128 ja EN 50129). Ohjeen mukaan asetinlaitteen toi­
minnan on täytettävä suunnitteluperusteissa asetinlaitteelta vaadittu varmuusvaati- 
mus, joka ilmaistaan SIL-tasoina. Ohjeessa viitatuissa standardeissa on esitetty ris­
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kienhallinnan periaatteita, jotka ovat yhteneväisiä EU-asetuksen 352/2009/EY kans­
sa.
Keskeisin suunnitteluvaiheen riskienhallintaohje on Riskienhallinta radan suunnitte­
lussa (Liikennevirasto, 2010b), joka täydentää Radan suunnitteluohjetta. Ohjeessa 
on käyty läpi hankesuunnittelun neljä vaihetta: tarveselvitys, yleissuunnittelu (ottaen 
huomioon, että tämä voi olla jaettu alustavaan yleissuunnitelmaan ja yleissuunnitel­
maan), ratasuunnitelma ja rakentamissuunnitelma. Jokaisen suunnitteluvaiheen osal­
ta on esitetty, miten riskienarviointi tulisi toteuttaa ja mihin osa-alueisiin tulisi erityi­
sesti kiinnittää huomiota. Esimerkiksi tarve- tai yleissuunnitteluvaiheissa ei kannata 
vielä arvioida työturvallisuuteen liittyviä riskejä, kun taas yhteiskunnalliset ja strate­
giset riskit ovat tuolloin merkittävämpiä, sillä ne vaikuttavat hankkeen toteutumiseen.
Ohjetyön yhteydessä laadittiin Excel-työkalut (riskikartta, riskimatriisi, riskilomake ja 
SWOT-analyysipohja). Ohjeessa on esitetty ohjeet työkalujen käyttämiseen sekä ti­
lanteet, joissa niitä tulisi käyttää. Työkalut pohjautuvat aiemmin valmistuneeseen 
rata- ja tiehankkeiden Turvallisuusriskien tunnistusmenetelmään (Tiehallinto 
2008c). Riskienarvioinnin yhteydessä tuotetut taulukot ja analyysit periytyvät suun­
nitteluvaiheesta toiseen, jolloin samaa työtä ei tarvitse tehdä joka suunnitteluvai­
heessa uudestaan, vaan arviointeja ja hallintasuunnitelmia tarkistetaan, päivitetään 
ja täydennetään.
Radan suunnitteluprosessissa on tarkoitus käyttää sekä Riskienhallinta radan suun­
nittelussa -ohjetta että Turvallisuusriskien tunnistusmenetelmää. Riskienhallinta ra­
dan suunnittelussa kattaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan jokaisessa suunnittelu­
vaiheessa. Turvallisuusriskien tunnistusmenetelmän painopiste on rakentamisvai­
heessa ja siihen tähtäävissä suunnitteluvaiheissa suunnitelmien tarkentuessa, jolloin 
turvallisuusasioita voidaan käsitellä täsmällisesti.
Myös hankearviointiprosessi liittyy riskienhallintaan. Hankearvioinnin tuloksena esi­
tetään hankkeen hyödyllisyys yhteiskunnan kannalta monipuolisesti eri näkökulmista 
arvioituna. Riskien tarkastelu on tässä yksi olennainen osa. Ratainvestointien han- 
kearviointiohjeessa (Ratahallintokeskus 2004) on velvoitettu tarkastelemaan eri­
tyyppisiä hankkeeseen liittyviä riskejä.
Rakennuttamisen riskien taloudellisen tarkastelun prosessi ja menetelmät
-julkaisussa (Liikennevirasto 2010a) on käsitelty rautateiden rakennuttamisen kus- 
tannusriskejä. Tällaiset riskienarvioinnit tehdään suunnitelmien perusteella ja raken­
nuttajan näkökulmasta.
Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisu 7/2010: VAK-ratapihojen turvallisuuden 
arviointi ja valvonta ohjeistaa VAK-ratapihoiksi nimetyistä ratapihoista tehtävien 
turvallisuusselvityksien sisällön ja lisäksi riskienhallintamenettelyt turvallisuusselvi- 
tyksien tekemisen osalta.
2.2.3 Nykykäytännöt
Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja työturvallisuuden sekä muiden turvallisuusris­
kien hallinnan edellytetään olevan normaali osa rautatiehankkeita. Käytännössä näin 
onkin etenkin isoissa investointihankkeissa. Pienempien hankkeiden ja kunnossapi­
don hankkeiden osalta riskienhallinnan käytännön toteutus, laajuus ja dokumentointi 
vaihtelevat.
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Uudistuneen lainsäädännön myötä YTM-riskienhallintamenettely on tulossa vakio- 
käytännöksi. Toistaiseksi YTM-menettelystä ja sen kytkeytymisestä kokonaisvaltai­
seen riskienhallintaan ei ole kovin paljon kokemuksia ja menettelyä vasta harjoitellaan 
muutamissa hankkeissa.
Kustannusriskien tunnistaminen ja hallinta on osa kokonaisvaltaista riskienhallintaa, 
jonka tuloksia tulisi käyttää apuna kustannusarvion laadinnassa. Hankkeissa tehtyjen 
riskienarviointien tuloksia ei nykyisin riittävästi oteta huomioon kustannusarvioita 
laadittaessa.
Riskitarkastelut eri näkökulmista (kokonaisvaltainen, turvallisuus, kustannukset) ai­
heuttavat jonkin verran päällekkäistä työtä ja johtavat pahimmillaan useisiin riski- 
aiheisiin taulukoihin. Niiden keskinäinen koordinaatio on ollut puutteellista.
Tiehankkeissa käytössä ollutta hankearviointia ollaan laajentamassa koskemaan myös 
rautatiehankkeita. Nykyisin arviointeja ei kuitenkaan yleisesti tehdä.
Kuvassa 2 on esitetty rautatiehankkeiden nykykäytäntöjen mukaiset riskienhallinnan 
eri prosessit, jotka muodostavat ns. nykyisen rautatiehankkeiden riskienhallinnan pe­
likentän. Kuvassa esitetyt laatikkomaiset janat kuvaavat riskienhallinnan eri muotojen 
nykyisiä painopisteitä eli vaiheita, joissa kyseiseen riskienhallinnan muotoon panos­
tetaan nykyisin yleensä eniten. Katkoviiva kuvaa eri riskienhallintamuotojen vaiheita, 
joissa menettelyt voivat olla säännöllisessäkin käytössä, mutta tiedon tuottamiseen 
panostetaan vähemmän tai tietosisällön merkitystä pidetään vähäisempänä kuin pro­
sessin painopisteessä.
Ä
KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA
TURVALLISUUSRISKIEN HALLINTA
RAUTATIEJÄRJESTELMÄN RISKIEN HALLINTA 
(YTM)
KUSTANNUSARVIO /  
KUSTANNUSRISKIEN HALLINTA
Kuva 2. Rautatiehankkeiden riskienhallinnan eri muodot ja  niiden ajoittuminen
hankkeen eri vaiheisiin. Kustannusarvio laaditaan toistaiseksi omana 
prosessinaan irrallaan hankkeiden kokonaisvaltaisesta riskienhallin­
nasta.
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2.3 Tiehankkeet
2.3.1 Lainsäädäntö
Kappaleessa 2.1.1 esitetyn lainsäädännön lisäksi tiehankkeiden riskienhallinnalle on 
asetettu vaatimuksia EU:n direktiiveissä Tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallin­
nasta (2008/96/EY) ja Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta kos­
kevista vähimmäisvaatimuksista (2004/54/EY) sekä maantielaissa (503/2005).
Tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta 19.11.2008 annetun direktiivin mukaan 
tiehankkeiden turvallisuusvaikutukset on arvioitava. Velvoite on siis yleisesti riskien­
hallinnan suuntaan, mutta mitään tiettyä menettelyä tai menetelmää ei ole nimetty. 
Direktiivi on pantu täytäntöön Suomessa maantielailla. Maantielaissa riskienhallintaa 
ei mainita, mutta turvallisuusasioiden edistämiseen velvoitetaan, etenkin liikennetur­
vallisuuden osalta.
EU-direktiivi Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista vähim­
mäisvaatimukset linjaavat, että yli 500 metriä pitkiin tietunneleihin on tunnelin hal­
linnoijan (tässä tapauksessa Liikennevirasto) tehtävä riskianalyysi. 13 artiklan mu­
kaan riskianalyysissä analysoidaan tietyn tunnelin riskit ottaen huomioon kaikki 
suunnitteluun liittyvät tekijät ja liikenneolosuhteet, jotka vaikuttavat turvallisuuteen.
2.3.2 Nykyinen ohjeistus
Teiden suunnittelua varten ei ole olemassa omaa riskienhallinnan ohjeistusta. Ris­
kienhallintaan kuitenkin viitataan useissa ohjeissa. Täsmällisen ohjeistuksen puut­
tumisen vuoksi käytännöt vaihtelevat tilaajan edustajan ja palveluntuottajan mukaan.
Kappaleessa 2.3.1 mainittu EU:n direktiivi 2008/96/EY tieinfrastruktuurin turvallisuu­
den hallinnasta, täydentää voimassa olevia ohjeita, jotka ovat Suunnitelmien liiken- 
neturvallisuustarkastus (2002b) ja Opas tarkastajalle (2003a). Nämä ohjaavat eri­
laisten tiensuunnitteluhankkeiden liikenneturvallisuustarkastusten tekoa. Liikenne- 
turvallisuustarkastuksella pyritään varmistamaan suunnitelmien mahdollisimman 
hyvä taso liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Sen ohjeistusta on ollut tarkoitus uu­
distaa direktiivin voimaan astumisen jälkeen.
Kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan on viitattu useissa teiden suunnitteluohjeissa. 
Syyskuussa 2011 julkaistussa Liikenneviraston Liikenneväylien hankearvioinnin 
yleisohjeessa (2011b) riskienhallintaa käsitellään hankkeen arviointiin sisältyvän 
toteutettavuuden arvioinnin yhteydessä. Ohje edellyttää hankkeen rahoituspäätöksen 
kannalta huomionarvoisten riskien esille nostamista. Menetelmiin ei oleta kantaa.
Ohjeessa Tienpidon toimenpiteiden esiselvitysopas, Suunnitteluvaiheen ohjaus 
(2009c), epävarmuuksien arviointi ja hallinta mainitaan osana esiselvitysvaiheen 
toimenpidevaihtoehtojen vaikutusten arviointia. Ohje edellyttää tärkeimpien epävar­
muustekijöiden, mukaan lukien kustannuksiin vaikuttavia riskien, kirjaamista suunni­
telmaselostukseen ja jatkotoimenpiteitä koskevaan päätökseen. Lisäksi on mainittu, 
että laajoissa esiselvityksissä voidaan soveltaa riskienhallinnan menetelmiä ja uutta 
ohjeistusta. Esiselvitysopas täydentää Tiehallinnon ohjetta Tarveselvitys, sisältö ja 
esitystapa (1994), joka ei ota kantaa riskienhallinnan menettelytapoihin tai sisältöön.
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Tiehallinnon ohjeessa Ympäristövaikutusten arviointi tiehankkeiden suunnittelussa 
(2009a) on käsitelty riskienhallintaa maininnan tasolla, mutta siinä ei oteta kantaa 
riskienhallinnan laajuuteen tai käytettäviin menetelmiin. Ohjeen mukaan YVAan voi­
daan tarpeen vaatiessa sisällyttää ympäristöriskien arviointi, jolloin on selvitettävä 
riskien todennäköisyydet ja vakavuudet. Ohje ei kuitenkaan ota kantaa milloin ris- 
kienarviointi on tarpeen tehdä. Tiehankkeiden ja tienpidon toimien ympäristövaiku­
tusten selvittäminen -ohjeessa (1999) käsitellään ympäristövaikutusten arvioinnin 
menettelytapoja hankkeissa, kun hankkeelle ei tarvitse soveltaa lain mukaista YVA- 
menettelyä. Ohjeessa ei oteta kantaa kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan.
Liikenneviraston ohjeessa Yleissuunnittelu, toimintaohjeet (2010c) riskien arviointi 
mainitaan useamman osa-alueen alla. Hankkeen laadunvarmistuksen yhteydessä laa­
ditaan alustava riskiarvio, jonka avulla tunnistetaan suunnitelman laatimiseen ja 
hankkeen toteuttamiseen liittyvät riskit, arvioidaan niiden todennäköisyys ja vaka­
vuus, sekä esitetään torjuntakeinoja. Riskiarvio on sisällytettävä jatkosuunnittelijoille 
tarkoitettuun muistioon. Tässä ohjeessa edellytetään selkeästi kokonaisvaltaista ris­
kienhallintaa, mutta ei määritetä, miten ja missä laajuudessa se on tehtävä. Yleis­
suunnitelma -  sisältö ja esitystapa ohje (2007b) ei ota kantaa riskienhallinnan do­
kumentointiin sisältövaatimuksiin mainintaa kustannusriskien raportointia lukuun 
ottamatta.
Liikenneviraston ohjeessa Tiesuunnitelma, toimintaohjeet (20l0d) ei käsitellä ris­
kienhallinnan menetelmiä tai sisältöä. Laadunvarmistuksen yhteydessä mainitaan, 
että hankkeen koosta riippuen laaditaan riittävä riskiarvio ja tähän perustuva riskien- 
hallintasuunnitelma. Maininnan yhteydessä ei puututa siihen, miten ja minkä kokoi­
sissa hankkeissa tämä tulisi tehdä, eli harkinnan varaa jää paljon. Lisäksi mainitaan 
kustannusarvioihin liittyvien riskitekijöiden dokumentointi, puuttumatta sen sisäl­
töön. Kokonaisvaltaisen riskien hallinnan lisäksi mainitaan tunneleiden suunnitteluun 
keskeisesti liittyvät riskitarkastelut ja -analyysit, jotka tulee tehdä osana tunneleiden 
turvallisuusasiakirjojen laatimista.
Tiehallinnon ohjeessa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat -  Sisältö ja esitystapa 
(2009b) riskianalyysi on esitetty osaksi tiesuunnitelman teknistä aineistoa. Ohjeen 
mukaan analyysi tulee laatia tiesuunnitelmavaiheen alussa ja päivittää suunnittelun 
aikana sekä luovuttaa tiesuunnitelmavaiheen lopussa seuraavan vaiheen suunnitteli­
joille. Analyysin laatimisen menettelytapoja tai sisältöä ei ohjeessa käsitellä. Sen mu­
kaan myös hankkeiden kustannusarvioiden perusteiden ja riskien kuvaus on osa tek­
nistä aineistoa.
Rakennussuunnitelmavaiheesta ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa toimintaohjetta. 
Tie- ja vesirakennushallituksen ohje, Teiden suunnittelu IX, 4 Tie- ja rakennussuun­
nitelma (1979), ei sisällä vaatimuksia riskienhallinnan suhteen.
Tietunneleiden riskienhallintavaatimukset tulevat lainsäädännöstä. Kappaleessa 2.3.1 
mainittu EU:n direktiivi 2004/54/EY Euroopan laajuisen tieverkon tunnelien turvalli­
suutta koskevista vähimmäisvaatimuksista on otettu huomioon ohjeissa Tietunnelien 
hallinnointi ja turvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet (2008h), ja Vaarallis­
ten aineiden kuljetuksesta tietunneleissa (2008g). Direktiivin soveltamisohjeita on 
tarkoitus täydentää edelleen Tiehallinnon ohjeluonnoksessa Tietunneleiden suunnit­
telu. Ohjeluonnoksessa edellytetään ko. suunnitteluvaiheen tasoa vastaavan riskiana­
lyysin laatimista kaikissa suunnitteluvaiheissa. Siinä asetetaan tarkkoja vaatimuksia 
analyysin vaiheille ja siitä tehtäville johtopäätöksille.
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Varsinaisten määräysten ja ohjeiden lisäksi tiehankkeiden riskienhallinnasta on laa­
dittu lukuisia selvityksiä, joissa on tunnistettu tarve riskienhallinnan ohjeistukselle ja 
systemaattiselle käyttöönotolle. Muutamia esimerkkejä viime vuosien selvityksistä 
ovat seuraavat julkaisut:
• ST-urakan lähtötietojen sitovuus, rinnakkaiset tarjoukset ja innovaatiot, Tiehal­
linnon sisäisiä julkaisuja 26/2009 (2009d).
o Selvityksen tarkoituksena on parantaa ja yhtenäistää ST- 
hankintoihin liittyviä menettelytapoja koskien muun muassa lähtö­
tietoja tuotevaatimuksiin, riskienhallintaan ja tarjousaikaista vuoro­
puhelua.
o Julkaisussa on esitetty, että riskienhallinta tulisi saattaa osaksi 
hankkeen suunnittelua jo esisuunnitteluvaiheesta alkaen.
• Investointihankkeiden kustannusriskien hallinta, Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 
55/2009 (2009e).
o Selvitys on jatkoa aikaisemmille laadituille selvityksille koskien kus­
tannusarvioiden pitävyyttä ja suunnitteluvaiheen kustannusarvion 
teko-ohjeita. Sen tavoitteena on hakea tiehallintotasoisia toimenpi­
de-ehdotuksia kustannusriskien hallintaan.
o Julkaisussa on esitetty, että suunnitelmiin liitetään mukaan riskitau- 
lukko, jolla saadaan selville odotettavissa olevia riskejä hankkeen 
toteuttamisessa. Lisäksi riskien käsittelyyn tulisi luoda eri tuotteille 
yhtenäinen riskien ryhmittelymalli Tiehallinnossa aiemmin tehtyjen 
riskiselvitysten tuloksia hyödyntäen.
• Suunnitteluprosessin vaikutus teiden rakentamiskustannuksiin, diplomityö 
(2009f).
o Diplomityössä selvitetään kustannushallinta- sekä kustannussuun- 
nittelumenetelmien käyttökelpoisuutta, hyödynnettävyyttä ja heik­
kouksia tiesuunnittelijan näkökulmasta sekä suunnitteluvaiheen 
kustannusarvioiden kehittämistä.
• Uuden-Seelannin riskienhallintaa ja kustannusarvioiden laatimista koskevien kä­
sikirjojen ja Inpro-hankkeen arviointi, Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 2009 
(2009g).
o Julkaisu sisältää ehdotuksia Tiehallinnon hankinnan riskien hallin­
nan ja hankkeiden kustannusarvioinnin kehittämisestä Uuden- 
Seelannin käsikirjojen ja TKK:n Inpro-hankkeen kustannusarviointi- 
menettelyn analysoinnin pohjalta.
o Julkaisussa on esitetty, että hankkeiden riskien hallintamenettelyi- 
hin tulisi kehittää luokitus hankkeen koon, merkittävyyden ja vaati­
vuuden perusteella. Siinä on myös tehty esitys riskien hallinnan 
kolmijaosta.
o Julkaisussa on esitetty, että riskien vaikutusten kustannuslaskelmat 
ja kustannusten sisällyttäminen kustannusarvioon tulisi saada nor­
maaliksi menettelyiksi hankkeiden hallinnassa.
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• Riskit tiestön hoidon palvelusopimuksissa -  Taustaselvitys, Tiehallinnon selvityk­
siä 30/2009 (2009i), ja Riskit tiestön hoidon palvelusopimuksissa - Riskienhal­
linnan menettelytavat, Tiehallinnon selvityksiä 31/2009 (2009h).
o Selvitysten päätavoitteena oli kehittää riskienarviointimenetelmä, 
jonka avulla voidaan tunnistaa hoidon palvelusopimusten keskeiset 
riskit johdonmukaisesti ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
ennen riskin mahdollista toteutumista.
• Riskienhallintapolitiikka, Tiehallinto 2008.
o Selvityksessä määritellään riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet ja 
vastuut Tiehallinnossa.
• Rakentamisaikainen riskienhallinta, Sisäisiä julkaisuja 26/2006 (2006).
o Julkaisu on jatkotyö julkaisulle Riskienhallinnan systematisointi 
tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa. Tavoitteena oli viedä 
riskien hallinta mahdollisimman konkreettisella tavalla käytäntöön 
valituilla pilottikohteilla ja luoda tilaajan ja urakoitsijan yhteistyölle 
menettelyt, joiden avulla tarjouspyynnön riskitarkastelu ja tarjouk­
sen sisältämä riskienhallintasuunnitelma pidetään ajan tasalla ra­
kennustyön aikana.
• Riskienhallinnan systematisointi tiensuunnittelun ja investointien hankinnassa, 
Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 13/2005 (2005).
o Hankintamenettelyiden riskienhallinta -esiselvityksen (2004) jatko­
työ, jonka yhteydessä kehitettiin toimintamalli riskienhallintaan.
• Hankintamenettelyiden riskienhallinta, esiselvitys, Tiehallinnon selvityksiä 
39/2004 (2004).
o Selvityksessä tunnistettiin tienpidon hankintoihin liittyviä keskeisiä 
riskejä ja niiden merkitystä hankinnan eri vaiheissa. Selvityksessä 
määriteltiin periaatteita riskien tasapainotukselle ja järkevälle ja ­
kamiselle osapuolten kesken eri hankintamenettelyissä sekä tehtiin 
esitys riskienhallinnan kehittämisestä tienpidon hankintamenette­
lyissä.
• Tierakennushankkeiden kustannusmuutosten hallinta esisuunnittelussa, diplomi­
työ (2003b).
o Työssä tutkittiin tiehankkeiden kustannusten muodostumista esi­
suunnitteluvaiheesta lopulliseen urakointiin. Tutkimushankkeista 
selvitettiin eri suunnitteluvaiheissa tapahtuneet kustannusarvioiden 
eroavaisuudet ja syyt niihin. Samalla vertailtiin kustannusarvioiden 
hintoja hankkeiden urakkatarjouksiin ja lopullisiin urakkahintoihin.
2.3.3 Nykykäytännöt
Tiehankkeiden suunnitteluprosessin ja rakentamisen aikana laaditaan nykyisin tur- 
vallisuusselvityksiä ja -asiakirjoja, mutta kokonaisvaltainen riskienhallinta saattaa 
jäädä toisarvoiseksi. Kokonaisvaltaista riskienhallintaa on tehty tähän mennessä lä­
hinnä suurten tiehankkeiden tie- ja rakennussuunnitelmavaiheissa. Yleissuunnitel- 
mavaiheessa kokonaisvaltaiset riskitarkastelut ovat rajoittuneet yksittäisiin hankkei­
siin.
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Tiehankkeissa, joiden suunnitteluprosessin aikana on toteutettu kokonaisvaltaista 
riskienhallintaa, menettelyt ovat olleet samantyyppisiä kuin vastaavissa rautatie- 
hankkeissa. Riskienhallintaa ei kuitenkaan ole aina aloitettu riittävän aikaisessa vai­
heessa. Menetelmät ja tietosisältö vaihtelevat usein hankkeen, tekijän ja tilaajan mu­
kaan. Lisäksi monissa hankkeissa riskienhallinnan käsittely mm. kokouksissa jää 
usein suunnitelma-asioiden jalkoihin. Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteelli­
suus kasvaa usein hankkeen koon mukana. Käytäntöjen vaihtelun mahdollistaa oh­
jeistuksen puute ja liian epämääräiset hankinta-asiakirjat, joissa otetaan harvoin kan­
taa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toimintatapoihin ja menetelmiin. Käytettyjä 
kokonaisvaltaisen riskienhallinnan menetelmiä pidetään liian raskaina pienemmille 
tiehankkeille.
Turvallisuusriskien osalta suunnitteluprosessin aikaiset käytännöt ovat olleet haja­
naisia, vaikka Riskienarviointi rakennushankkeissa osana turvallisuuden varmistamis­
ta -ohje (Turvallisuusriskien tunnistusmenetelmä, Tiehallinto 2008c) on ollut käytös­
sä jo useamman vuoden. Ohjeen painopiste on tie- ja rakennussuunnitteluvaiheissa 
sekä rakentamisvaiheessa, mutta siinä edellytetään turvallisuusriskien kartoittamista 
myös yleissuunnitelmavaiheessa. Tämä osaltaan lisää kirjavuutta käytännön toteu­
tuksessa, sillä ohjeen ei katsota soveltuvan hyvin yleissuunnitelmavaiheeseen. Käy­
tännössä turvallisuusriskien kartoittaminen on keskittynyt tie- ja erityisesti rakennus- 
suunnitelmavaiheisiin ja vain osassa hankkeita noudatetaan ohjeen mukaisia menet­
telyjä ja työkaluja. Tie- ja rakennussuunnitelmavaiheissa laaditaan nykyisinkin usein 
vanhan käytännön mukainen turvallisuusasiana ilman varsinaisia turvallisuusriski- 
luetteloita.
Suurten tiehankkeiden toteutusvaiheen työturvallisuuden riskienhallinnalle on muo­
dostunut melko vakiintuneet käytännöt. Tuotettujen dokumenttien sisältö kuitenkin 
vaihtelee riippuen palveluntuottajasta ja käytetystä urakka muodosta. Riskienhallin- 
tadokumenttien sisältö kuvaa yleensä hyvin palveluntuottajan osaamisen tasoa ja se 
saattaa olla myös yksi urakkatarjousten arviointikriteeri. Tämä on vaikuttanut myös 
siihen, ettei palveluntuottajien riskienhallintakäytäntöjä ei ole haluttu täysin yhte­
näistää rakennuttajan toimesta. Pienemmissä hankkeissa tuotettujen dokumenttien 
lisäksi myös työturvallisuuden riskienhallinnan käytännöt ovat hajanaisemmat. 
Vuonna 2011 on käynnistetty kokonaisvaltaisten riskien hallinnan pilotointi Nilsiän 
hoidon alueurakassa vuonna 2009 valmistuneiden hoidon riskejä koskevien Tiehal­
linnon selvitysten pohjalta (2009i ja 2009h).
Tiehankkeiden suunnitteluprosessissa riskienhallintaa sivutaan nykyisin myös liiken- 
neturvallisuustarkastus-, hankearviointi- ja kustannustenhallintaprosesseissa. Näistä 
etenkin kustannusarvioiden laatimisprosessi ja niiden riskien hallinnan menettelyt 
ovat olleet kirjavat. Tiehankkeiden kustannusarvioita laaditaan jo esisuunnitteluvai­
heista alkaen. Kustannusarvioiden luotettavuuteen on kohdistettu ajoittain kritiikkiä 
myös julkisuudessa, minkä vuoksi yksittäisissä suurissa tiehankkeissa on otettu käyt­
töön vaihtelevia käytäntöjä kustannusriskien hallitsemiseksi. Kustannusriskien hallin­
ta on keskittynyt nykyisin tie- ja rakennussuunnitelmavaiheisiin. Yleissuunnitelma- 
vaiheessa kustannusriskienhallinta ja niiden raportointi on yleensä vähäistä, mutta 
sen parantamiselle nähdään tarvetta. Pienissä perustienpidon hankkeissa kustannus­
arviot laaditaan usein hatarilla tiedoilla ilman kustannusriskien riittävää kartoittamis­
ta. Kustannusarviot siirretään tiesuunnitelmista usein sellaisenaan budjetteihin. 
Hankkeiden eteneminen hankaloituu, jos kustannusarviot osoittautuvat myöhemmis­
sä vaiheissa aliarvioiduiksi.
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Kuvassa 3 on esitetty tiehankkeiden nykykäytäntöjen mukaiset riskienhallinnan eri 
prosessit, jotka muodostavat ns. nykyisen tiehankkeiden riskienhallinnan pelikentän. 
Kuvassa esitetyt laatikkomaiset janat kuvaavat riskienhallinnan eri muotojen nykyisiä 
painopisteitä eli vaiheita, joissa kyseiseen riskienhallinnan muotoon panostetaan ny­
kyisin yleensä eniten. Katkoviiva kuvaa eri riskienhallintamuotojen vaiheita, joissa 
menettelyt voivat olla säännöllisessäkin käytössä, mutta tiedon tuottamiseen panos­
tetaan vähemmän tai tietosisällön merkitystä pidetään vähäisempänä kuin prosessin 
painopisteessä.
3ESISUUNNITTELU >RAKENTAMINEN ►
KOKONAISVALTAINEN
RISKIENHALLINTA
TURVALLISUUSRISKIEN HALLINTA
l: HANKEARVIOINTI
Kuva 3. Tiehankkeiden riskienhallinnan eri muodot ja  niiden ajoittuminen
hankkeen eri vaiheisiin. Kustannusarvio laaditaan omana prosessinaan 
irrallaan hankkeiden kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta.
2.4 Vesiväylähankkeet
2.4.1 Lainsäädäntö
Luvussa 2.1 mainitun työturvallisuuslainsäädännön lisäksi vesiväylien osalta kansallisia 
tai kansainvälisiä velvoitteita vesiväylähankkeiden riskienhallintaan ei ole olemassa. 
Satamaturvallisuusdirektiivi ja asetus laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestel 
mästä sivuavat riskienhallintaa, mutta niiden soveltamisala koskee satamaa ja aluksia 
eikä vesiväylää.
2.4.2 Nykyinen ohjeistus
Vesiväylien suunnitteluprosessi poikkeaa teiden ja rautateiden suunnittelusta siinä, 
että suunnitteluvaiheita on kolme: esiselvitys, yleissuunnittelu ja rakennussuunnittelu. 
YVA-menettelyä sovelletaan vain harvoin, sillä vesiväylät eivät kuulu automaattisesti 
sen piiriin. Lupaprosessin (vesilupa) merkitys taas on huomattavasti suurempi 
kuin tie- tai rautatiehankkeissa. Rakentamissuunnittelu ja rakentaminen liittyvät 
yleensä toisiinsa, eikä niitä yleensä kannata käsitellä erillisinä vaiheina prosessissa.
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Vesiväylähankkeita varten on laadittu oma riskienhallintatyökalu ja siihen liittyvä oh­
je Väyläriskienhallinnan kehittäminen -  riskimallin ja hallintatyökalun käyttöohje 
(Merenkulkulaitos 2005b). Työkalua käytetään kaikissa hankkeissa, ja siinä huomi­
oon otettavat teemat on jaoteltu suunnitteluvaiheittain. Kyseessä ei kuitenkaan ole 
varsinainen riskienarviointityökalu, vaan ennemminkin projektinhallinnan työkalu, 
joka kertoo kuinka hyvin hankkeessa riskit on otettu huomioon teemoittain. Varsinais­
ta riskienarviointia, jossa määritettäisiin tarkasti riskit, niiden seuraukset, suuruudet 
sekä hallintatoimenpiteet, työkalun avulla ei voi tehdä.
Vesiväyläinvestointien hankearviointiohjeessa (Merenkulkulaitos 2005a) on mai­
nittu, että hankearviota tehtäessä on otettava huomioon kustannusriskit, tekniset ris­
kit, liikennöinnin riskit, ympäristöriskit sekä rakentamisen aikaiset riskit. Ohjeessa ei 
ole otettu kantaa, minkälaisella prosessilla tai millä laajuudella riskit selvitetään.
Varsinaisissa vesiväylien suunnitteluohjeissa, esimerkiksi Laivaväylien suunnitte­
luohjeet (Merenkulkulaitos 2001), riskienarviointia ei ole mainittu ollenkaan.
2.4.3 Nykykäytännöt
Nykymuodossaan vesiväylien riskienarviointi on kevyempää verrattuna muihin väylä- 
hankkeisiin. Käytetty työkalu käsittelee riskejä yleisellä tasolla. Sillä arvioidaan sitä, 
miten hyvin riskit hallitaan. Kuitenkaan käsittelyssä ei käy ilmi, mitä riskejä hankkee­
seen liittyy tai miten ne on dokumentoitu. Prosessi ei kannusta pohtimaan kulloisen­
kin hankkeen erityispiirteitä johtuen täytettävän lomakkeen rakenteesta.
Vesiväyläsuunnittelulle tyypillinen lupaprosessi ja siinä onnistuminen on keskeinen 
vaihe myös hankkeen onnistumisen kannalta. Erityisesti luvan saamisen viivästymi­
nen voi vaikuttaa merkittävästi hankkeen toteutumisaikatauluun. Nykyisessä työka­
lussa lupaprosessi mainitaan vain yhdessä kohdassa.
Haastatteluissa kävi ilmi, että vesiväylä hankkeissa ilmapiiri riskienhallinnalle ei ole 
aina otollinen. Työkalun helppokäyttöisyydestä huolimatta sitä ei aina käytetä kaikis­
sa hankkeissa. Riskienhallinta nähdään joskus irrallisena osana suunnittelua, mikä 
pitäisi tehdä, mutta josta ei koeta olevan suurta hyötyä. Osin tämä asenne saattaa 
olla lähtöisin siitä, että suunnitteluohjeistuksissa riskienhallintaa ei edellytetä. Laki­
sääteinen työturvallisuudesta huolehtiminen ja siihen liittyvä riskienhallinta on ainoa 
osa-alue, mikä toteutuu kaikissa hankkeissa.
Kuvassa 4 on esitetty vesiväylähankkeiden nykykäytäntöjen mukaiset riskienhallin­
nan eri prosessit, jotka muodostavat ns. nykyisen vesiväylähankkeiden riskienhallin­
nan pelikentän. Kuvassa esitetyt laatikkomaiset janat kuvaavat riskienhallinnan eri 
muotojen nykyisiä painopisteitä eli vaiheita, joissa kyseiseen riskienhallinnan muo­
toon panostetaan nykyisin yleensä eniten. Katkoviiva kuvaa eri riskienhallintamuoto- 
jen vaiheita, joissa menettelyt voivat olla säännöllisessäkin käytössä, mutta tiedon 
tuottamiseen panostetaan vähemmän tai tietosisällön merkitystä pidetään vähäisem- 
pänä kuin prosessin painopisteessä.
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Kuva 4. Vesiväylähankkeiden riskienhallinnan eri muodot ja  niiden
ajoittuminen hankkeen eri vaiheisiin. Kustannusarvio laaditaan 
toistaiseksi irrallaan hankkeiden riskienhallinnasta.
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3 Johtopäätökset
Tässä luvussa on analysoitu haastatteluissa ja muuten selvityksen aikana saatua tie­
toa johtopäätöksiksi. Luvun alussa on esitetty liikennemuotojen yhteiset johtopäätök­
set ja tarkennettu sen jälkeen johtopäätöksiä liikennemuodoittain. Liikennemuotojen 
yhteinen näkökulma korostuu myös luvun 4 kehittämisehdotuksissa.
3.1 Yleiset johtopäätökset
Riskienhallinnan laajemman näkökulman tavoitteet ja riskienhallintaan liittyvä koko­
naisuus, ns. riskienhallinnan pelikenttä, hahmotetaan nykyisin puutteellisesti. Hank­
keissa on useita eri prosesseja, jotka liittyvät väylänpidon kokonaisvaltaiseen riskien­
hallintaan ja tuottavat tietoa sen tarpeisiin ja päinvastoin (esim. riskienarviointi vs. 
kustannusarvion laatiminen vs. hankearviointi). Eri prosessien ja toimenpiteiden väli­
set kytkökset, tiedonvaihto ja tietojen hyödyntäminen ’’ristiin” on nykyisin puutteel­
lista.
Riskienhallinnan painotuksen ajallinen sijoittuminen hankkeiden eri vaiheisiin ei aina 
ole optimaalista. Useissa hankkeissa kokonaisvaltainen riskienhallinta aloitetaan lii­
an myöhään. Toisissa hankkeissa puolestaan syvennytään turhan aikaisessa vaihees­
sa työturvallisuusriskeihin tai muihin toteutusvaiheen riskeihin, kun riskienhallinnan 
painopiste tulisi olla kokonaisvaltaisessa riskienhallinnassa ja esim. aikataulu- ja kus- 
tannusriskeissä. Erityisesti kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ja turvallisuusriskien 
hallintaprosessien ajalliset painopisteet ja kytkökset toisiinsa koetaan nykyisin epä­
selviksi ja sekoittaviksi. Nykyohjeistusta tulisikin kehittää niin, että se ohjaisi parem­
min riskienhallinnan ajallista painopistettä eri suunnitteluvaiheissa.
Liikennevirastossa on väylämuotojen välillä ja kunkin väylämuodon sisällä hankekoh­
taisesti paljon eri näkökulmia ja toteutustapoja riskienhallintaan liittyen. Hankinta- 
asiakirjoissa ei useinkaan ole tarkennettu, mitä riskienhallinnalta edellytetään ja mis­
sä laajuudessa. Tämä mahdollistaa käytäntöjen suuren vaihtelun erityisesti niiden 
väylätyyppien osalta, joille riskienhallinnan ohjeistusta ei ole nykyisin olemassa. 
Myös eri tahojen välinen koordinaatio puuttuu. Kokonaisuuden hallintaan ja ohjeis­
tukseen liittyykin kehittämistarpeita. Liikennevirastolla tulisi olla selkeät yhteiset ja 
suunnitteluvaihekohtaiset ohjeet, joiden käyttöä edellytetään eri tahoilta. Lisäksi oh­
jeistuksen tulisi kattaa rakentamisvaihe ja siihen liittyvä riskien dokumentointi, jotta 
sieltä saataisiin kunnossapitovaiheeseen riittävästi tietoa mahdollisista riskeistä.
Muuttuneet velvoitteet ovat aiheuttaneet epätietoisuutta riskienhallinnan soveltami­
sesta. Esimerkiksi rautatiehankkeissa YTM-riskienhallintamenettely on uutta ja siihen 
onkin tartuttu laatimalla erillisohje ja koulutusta. Eri osapuolilla on silti edelleen epä­
tietoisuutta vaatimuksista ja siitä, mitä ne tarkoittavat käytännön työn kannalta. Vas­
taavasti tiepuolella tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallintaa koskevan EU:n direk­
tiivin jalkautuminen ja sen vaikutukset liikenneturvallisuustarkastusten järjestämi­
seen ovat osin epäselvät. Myös tunneliohjeistuksen jääminen luonnosvaiheeseen on 
aiheuttanut eri toimijoille epätietoisuutta sen soveltamiseen liittyen.
Sekä tilaajan että tuottajien taholla on osaamispuutteita, mikä osaltaan vaikeuttaa 
riskienhallinnan toteutusta ja hidastaa käytäntöjen yhtenäistymistä. Ohjeiden laati­
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misen lisäksi tarvitaan koulutusta sekä selkeä linjaus siitä, keiden tahojen tulee tun­
tea ja opetella riskienhallinnan menettelyt.
3.2 Rautatiehankkeet
Rautatiehankkeiden osalta riskienhallinnan ohjeistus on varsin kattava. Erinäisiä lain­
säädännöllisiä vaatimuksia on asetettu eri oikeuslähteissä (ks. luku 2.2). Niissä ei ole 
kuitenkaan ohjeistettu, kuinka nämä vaatimukset nivoutuvat yhteen ja mikä on niiden 
keskinäinen hierarkia. Yleisesti voi sanoa, että mikä tahansa rautatiehanke vaatii jon­
kintasoista riskienhallintaa, mutta tason tulisi olla selkeästi määritelty. Lisäksi Lii- 
kenneviraston turvallisuusjohtamisjärjestelmässä esitetyt asiat voivat asettaa erilai­
sia pätevyysvaatimuksia riskienhallintaosaamiselle. Tämä asia tulisi ottaa huomioon 
ohjeistuksessa.
Rautatiehankkeiden jokaiseen suunnitteluvaiheeseen on olemassa soveltuva riskien- 
hallintaohjeistus ja -työkalut, ja tässä mielessä tilanne on parempi kuin tie- tai vesi- 
väylähankkeissa. Käytössä olevat ohjeet ja menetelmät ovat suhteellisen uusia, joten 
käyttökokemuksen lisääntyessä myös kehittämistarpeita tulee varmasti esille. Tämä 
onkin otettava huomioon, jos lähdetään laatimaan kaikkien väylämuotojen yhteistä 
riskienhallinnan ohjeistusta. Ohjeistuksessa pitäisi ottaa huomioon, että rakentamis­
suunnittelua tehdään usein kiinteästi yhdessä toteutuksen kanssa, jolloin toimintata­
vat ovat erilaiset kuin erillisenä vaiheena tehtävässä suunnittelussa.
Moniin rautatiehankkeisiin liittyy usein myös tiehankkeita. Tällä hetkellä on epäsel­
vää, millaisia riskienhallintamenettelyjä yhteishankkeissa harjoitetaan ja kenen vas­
tuulla riskienhallinta on. Yhteishankkeiden haasteena on, kuinka tiettyyn väylätyyp­
piin tai erikoisosa-alueeseen erikoistunut projektin vetäjä tunnistaa kokonaisvaltaiset 
riskit ja niiden edellyttämät toimenpiteet. Mahdollisessa uudessa ohjeistuksessa on­
kin syytä ohjeistaa myös riskienhallintamenettelyt yhteishankkeiden osalta.
Rautatietunnelien osalta riskianalyysivelvoitteita on useita. Tunnelit ovat merkittäviä 
muutoksia, mutta toisaalta Trafin määräyksessäkin luodaan velvoite tietynlaiselle 
riskienanalyysille. Lisäksi kaikista yli 100 m pitkistä tunneleista tulee voimassa ole­
van pelastuslainsäädännön mukaan tehdä pelastussuunnitelma, jonka tulee perustua 
riskianalyysiin. On tärkeää ohjeistaa riskienhallinta tunneleiden osalta, jotta kaikki 
velvoitteet tulevat täytetyksi.
3.3 Tiehankkeet
Tiehankkeiden riskienhallinnasta on laadittu useita selvityksiä. Kuitenkin tulosten 
tuottaminen yksittäistä hankkeen vaihetta laajemmaksi kokonaisvaltaisten riskienhal­
lintaa koskevaksi ohjeeksi ja toiminnan laajamittainen jalkautus on jäänyt kesken. 
Menetelmien yhtenäistäminen ohjeistuksella ja siihen liittyvällä koulutuksella koettiin 
esiselvityksen haastattelujen yhteydessä tarpeelliseksi. Lisäohjeistuksen koettiin ole­
van tarpeen myös eri riskienhallinnan prosessien (kuva 3) rajapintojen ja kytkösten 
selkeyttämiseksi. Tiehankkeissa on tärkeää, että menettelytavat ottavat huomioon 
hankkeiden koon ja ominaispiirteet. Nykyiset suurten hankkeiden riskienhallintame­
nettelyt ovat liian raskaita pienille hankkeille. Uusissa menettelyissä tulisi ottaa huo­
mioon lisäksi rakennuttajan tavoite siirtää vastuita yhä enemmän palveluntuottajalle.
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Mahdollisten uusien käytäntöjen jalkauttaminen ja tuotetun tiedon aktiivinen hyödyn­
täminen tukee alan osaamisen kehittämistä niin tilaaja-, suunnittelija- kuin urakoitsi- 
jatasolla. Nykyisin tiehankkeiden ongelmana on, että riskienhallintaa koskeva tieto 
jää usein hyödyntämättä suunnitteluprosessin edetessä. Selkeyttämällä eri suunnit­
teluvaiheisiin kuuluvia riskienhallinnan tehtäviä, voidaan nostaa esille oikeita asioita 
oikeaan aikaan.
Esiselvityksen laatimisen aikana nousi esille lisäksi seuraavia yksittäisiä suunnittelu­
vaiheita tai riskienhallintakäytäntöjä koskevia näkemyksiä:
• Turvallisuusriskien tunnistusmenetelmän käytännöt vaihtelevat ja sen käytössä 
on usein puutteita erityisesti tie- ja rakennussuunnittelua edeltävissä vaiheissa. 
Menetelmän soveltamista eri suunnitteluvaiheissa tulee tarkentaa.
o Turvallisuusasiakirjojen sisältö ja tarkkuustaso vaihtelevat hankkeesta ja 
tekijästä riippuen. Malliasiakirjapohjia puuttuu.
• Velvoittavan ohjeistuksen puuttuessa tilaajatahojen tulee kiinnittää enemmän 
huomiota tarjouspyyntöjen riskienhallinnan sisältövaatimuksiin. Suunnitelma- 
vaihekohtaiset sisältövaatimukset vaativat kirkastamista.
• Rakennussuunnitelmavaiheen toimintaohjeen sekä Sisältö ja esitystapa -ohjeen 
tarve on tunnistettu jo pitkään ja työ on Liikenneviraston tulevien ohjetöiden jou­
kossa. Ohjeen tulee ottaa huomioon riskienhallintakäytännöt ja siinä tulee viitata 
mahdolliseen erilliseen riskienhallinnan ohjeistukseen.
• Tietunneleiden suunnitteluohje on ollut jo pitkään luonnosvaiheessa. Ohjeen vii­
meistely on tärkeää suunnitteluperusteiden ja käytäntöjen yhtenäistämiseksi. Oh­
jeen puuttuessa hankekohtaisten tuotevaatimusten laatiminen on välttämätöntä.
• EU:n direktiivin tieinfrastruktuurin turvallisuuden hallinnasta jalkautusta tulee 
jatkaa. Suunnitelmien liikenneturvallisuustarkastus (2002b) ja Tarkastajan opas 
(2003a) -ohjeet tulevaisuudessa yhdistävä Turvallisuustarkastus -ohjeeseen tulee 
sisällyttää kuvaus hankkeen kokonaisvaltaisesta riskienhallinnasta sekä mitä tie­
toa turvallisuustarkastus siihen tuottaa.
• Uuden-Seelannin riskienhallintaa ja kustannusarvioiden laatimista koskevien kä­
sikirjojen ja Inpro-hankkeen arviointi -selvityksen yhteydessä on esitetty useita 
riskien hallinnan kehitysehdotuksia, jonka soveltuvuutta tulisi tarkemmin selvit­
tää ja tarvittaessa ohjeistaa.
• Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta (26.3.2009/205) mu­
kaan rakennuttajan on laadittava rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten 
turvallisuusasiakirja sekä kirjalliset turvallisuussäännöt ja työmaata koskevat 
menettelyohjeet. Tiehankkeissa asiakirjamallit puuttuvat.
• Teiden kunnossapidon osalta nykyinen turvallisuusriskien tunnistusmenetelmä 
olisi tarpeen muokata kunnossapidon tarpeisiin soveltuvaksi.
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3.4 Vesiväylähankkeet
Vesiväylähankkeiden näkökulmasta radanpidon ohje voidaan laajentaa koskemaan 
kaikkia väylämuotoja. Vesiväylien suunnitteluprosessi verrattuna tien tai rautatien 
suunnitteluun ei ole niin merkittävästi erilainen, että samoja riskienarviointimenetel- 
miä ei voitaisi soveltaa.
Nykyisin käytössä olevaa työkalua voitaisiin käyttää varsinaisen riskienarviointityöka- 
lun rinnalla prosessinhallinnassa vesiväylähankkeissa sekä mahdollisesti myös mui­
den väylämuotojen hankkeissa. Työkalussa on lueteltu osa-alueita, joiden riskienhal­
linnan taso tulisi määrittää. Näitä voidaan käyttää pohjana laadittaessa tarkistuslisto­
ja vesiväylähankkeiden riskienarviointeja varten. Vesiväyläsuunnittelun lupaprosessi 
voi olla kriittinen hankkeen kokonaisaikataulun kannalta, ja tämän vuoksi vaiheen ris­
kienhallinta tulisi tehdä hyvin.
Haastatteluissa kaivattiin lähinnä muutosta asenteisiin riskienhallintaa kohtaan. Tätä 
on pelkällä ohjeistuksella vaikea saavuttaa. Asennemuutosta voidaan edesauttaa laa­
timalla ohjeet selkeiksi, erityyppisiin hankkeisiin mukautuviksi ja helppokäyttöisiksi. 
Kaikki hankkeiden parissa työskentelevät on tärkeä sitouttaa ja kouluttaa riskityöka- 
lujen käyttämiseen. Käyttökoulutuksessa on tärkeää korostaa riskienarvioniin tuomia 
etuja.
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4 Kehitämisehdotukset
4.1 Riskienhallinnan pelikentän kokonaisuuden 
hahmottaminen
Esiselvityksen aikana väylänpidon kokonaisvaltaisella riskienhallinnalla on todettu 
olevan kytköksiä useisiin suunnitteluprosessin osa-alueisiin. Selvitystyön aikana ris­
kienhallinnan pelikenttään on todettu kuuluvan ainakin seuraavat riskienhallinnan eri 
muodot:
• Kokonaisvaltainen riskienhallinta (mm. Riskien hallinta radan suunnittelussa 
-ohje)
• Hankkeen toteutukseen ja käyttöön ottoon liittyvien turvallisuusriskien hal­
linta (mm. turvallisuusriskien tunnistusmenetelmä)
• Suunnitelmaratkaisujen liikenneturvallisuusriskien hallinta (mm. liikennetur- 
vallisuustarkastukset)
• Kustannusriskien hallinta
• Hankearviointi (mm. Liikenneväylien hankearvioinnin yleisohje)
• Turvallisuuspoikkeamien analysointi
Nykyisin eri osa-alueissa syntyvää tietoa ei osata hyödyntää suunnitteluprosessin 
kannalta mahdollisimman tehokkaasti. Tähän vaikuttavat mm. seuraavat tekijät:
• Eri riskienhallinnan osa-alueiden väliset kytkökset eivät ole selviä ja niiden 
toteutuksesta vastaavat yksittäisen suunnitteluvaiheen sisälläkin eri tahot.
• Menettelyjä on monia, eri osa-alueita yhdistäviä työkaluja ei ole olemassa ei­
kä kokonaisuus ole kenenkään hallinnassa.
Nykytoiminnan tehostamiseksi pelikentän eri osa-alueet ja niiden väliset kytkökset 
tulee kartoittaa ja kuvata nykyistä paremmin. Kuvauksen avulla voidaan kirkastaa 
kunkin osaprosessin roolia ja kussakin suunnitteluvaiheessa tuotettavan tiedon mää­
rää ja sisältöä. Näin vältytään päällekkäiseltä työltä ja hankinta-asiakirjoihin voidaan 
määrittää eri osapuolille kuuluvat tehtävät nykyistä yksiselitteisemmin. Lisäksi tulee 
selvittää, millä menettelyillä ja työkaluilla eri prosesseissa syntyvää tietoa pystyttäi­
siin hyödyntämään nykyistä paremmin. Myös Liikenneviraston turvallisuusjohtamis­
järjestelmän vaatimukset esim. riskienhallintaan liittyvien pätevyyksien suhteen tulisi 
ottaa huomioon ohjeissa.
Väyläpidon riskienhallinnan pelikentän eri muotojen optimoitu ajallinen painottumi­
nen ja kytkökset on esitetty kuvassa 5. Kuvassa esitetyt laatikkomaiset janat kuvaavat 
riskienhallinnan eri muotojen painopisteitä eli vaiheita, joissa kyseisen riskienhallin­
nan muoto tuottaa prosessin kannalta merkittävää tietoa ja jolloin ko. riskienhallin­
nan muoto edellyttää panostamista tietosisältöön. Katkoviivat kuvaavat vaiheita, jois­
sa kyseinen riskienhallinnan muoto ja sen vaikutukset suunnitteluprosessiin pitää 
tiedostaa, mutta varsinainen panostaminen tapahtuu muussa vaiheessa.
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Kuva 5. Riskienhallinnan pelikenttä. Sininen väri kuvaa prosesseja, joita ohja­
taan Liikenneviraston väylänpidon riskienhaUintaohjeilla. Oranssilla 
värityksellä on merkitty asiat, joihin liittyy EU:sta tulevia, riskien­
hallinnalle asetettuja velvoitteita. Harmaat palkit kuvaavat prosesseja/ 
toimenpiteitä, jo illa  on kytkentä kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan.
Tässä työssä rajauduttiin selvittämään suunnittelu- ja rakentamisvaiheen riskien­
hallinnan ohjeistuksen tilanne. Jatkossa myös kunnossapitovaihe tulisi sisällyttää 
riskienhallinnan pelikenttään. Tämä edellyttää kunnossapidon riskienhallinnan 
menettelyiden ja ohjeistuksen selvittämistä sekä eri väylämuotojen kunnossapidon 
määrittelyä uudelle ohjeistukselle.
4.2 Ohjeistustarpeet
4.2.1 Väylämuotojen yhteinen riskienhallinnan ohjeistus
Tämän esiselvityksen tuloksena voidaan todeta, että väylähankkeiden suunnittelu­
prosessin riskienhallinnan ohjeistuksen ja menetelmien kehittämiselle on selvä tarve. 
Suositeltavaa olisi laatia Liikenneviraston eri väylämuodot ja yhteishankkeet käsittävä 
yhteinen ohje, joka kattaisi suunnitteluprosessin eri vaiheet. Ohjeen pohjana on 
perusteltua käyttää Riskienhallinta radan suunnittelussa -ohjetta, koska siinä esitetty 
käsittelytapa on yleistettävissä muihin väylämuotoihin. Riskienhallinta radansuunnit- 
telussa ohjeen kehitys- ja päivitystarpeet saatujen käyttökokemusten perusteella tulee 
selvittää uuden ohjeen laatimisen yhteydessä. Ohjeessa tulee korostaa esimerkiksi 
merkittävien riskien ohella myös vähäisten, mutta toteutuessaan seurauksiltaan 
suurien riskienhallintaa. Lisäksi tulee selvittää, miten vesiväylähankkeiden tarpei­
siin kehitettyä riskienhallintatyökalua voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisen riskien­
hallinnan osana ja mahdollisesti myös muiden väylämuotojen hankkeissa.
Eri ohjeissa asetettujen vaatimusten ja niiden edellyttämien toimenpiteiden muodos­
tamaa kokonaisuutta sekä ajoittumista hankkeen suunnitteluprosessin eri vaiheisiin 
tulee tarkentaa uudessa ohjeessa. Näin voidaan luoda yhteinen näkemys eri tahojen
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vastuista ja velvollisuuksista riskienhallintaan liittyen. Ohjeessa ja sen työkaluissa 
olisi tärkeää ottaa huomioon myös eri väylämuotojen ominaispiirteet ja tarpeet. Li­
säksi hankkeilta edellytettävässä riskienhallinnan laajuuden ja tarkastelutason vaa­
timuksissa tulee ottaa huomioon hankkeiden vaatimustaso ja koko.
Ohjeistuksen laatimisen yhteydessä tulisi tarkistaa ja yhtenäistää eri väylämuotoja 
koskeva riskienhallinnan termistö.
4.2.2 Erillisohjeiden linkittyminen kokonaisvaltaisen riskienhallinnan 
ohjeistukseen
Väylänpidon kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan liittyy eri riskienhallinnan muotoja 
(Kuva 5), jotka on perusteltua laatia edelleen omana prosessinaan erillään kokonais­
valtaisesta riskienhallinnasta (esim. hankearviointi, tunnelit ja kustannusarvion laa­
timinen). Näiden erillisprosessien linkittyminen väyläpidon kokonaisvaltaiseen ris­
kienhallintaan sekä molemminpuolinen tiedonvaihto ja kokonaisuuden hallinnan 
merkitys tulee kuitenkin kuvata uudessa väylämuotojen yhteisessä riskienhallinnan 
ohjeessa.
Turvallisuusriskien hallintaa varten on laadittu omat ohjeensa (Tiehallinto 2008c). 
Ohje ja sen työkalut (Excel-taulukot, matriisi) toimivat nykyisin itsenäisinä. Turvalli­
suusriskien hallinnan ohjeen työkaluina toimivien Excel-taulukkojen otsikot ovat hy­
vin erilaiset kuin suunnitteluvaiheen kokonaisvaltaisessa riskienhallinta edellyttää, 
minkä vuoksi turvallisuus- ja kokonaisvaltaisten riskienhallinnan työkalut on hyvä 
säilyttääkin erillisinä myös jatkossa. Ohjeistuksen osalta sen sijaan mahdollisuus yh­
distämiselle tulisi selvittää uuden kokonaisvaltaisen riskienhallinnan ohjeen laatimi­
sen yhteydessä. Tällöin kokonaisvaltaisen ja turvallisuuden riskienhallinnan yhteen- 
kytkennät pystyttäisiin ohjeistamaan nykyistä paremmin. Yhdistetyn ohjeen liitteenä 
voisi olla erilaisia työkaluja.
31.10.2011 voimaan tullut, rautatiejärjestelmään kohdistuvien riskien hallintaa ohjaa­
va YTM-ohje (Liikennevirasto 2011) sekä YTM-menettelyyn liittyvä vaararekisteri (te­
keillä) linkittyvät rautatiehankkeiden osalta kiinteästi kokonaisvaltaisen riskienhal­
linnan ohjeistukseen (Kuva 5).
4.2.3 Vaarallisten aineiden kuljetusten riskienhallinta
Vaarallisten aineiden kuljetusten (VAK-kuljetusten) osalta on huomioitava, että ylin 
valvonta ja säädäntövalta on Liikenne- ja viestintäministeriöllä, joka on jo valmiiksi 
ohjeistanut melko tarkasti vaarallisten aineiden kuljetuksen riskienhallintaa (Gilbert 
ja Kumpulainen 2010, Gilbert ym. 2009). Liikennevirasto on täydentänyt VAK- 
ratapihojen osalta olemassa olevaa ohjeistusta omalla ohjeellaan: Ohje kemikaalira- 
tapihan turvallisuusselvityksen ja pelastussuunnitelman laatimiseksi (Liikennevirasto 
2010e). Ohjeessa kerrotaan yleisesti riskienhallinnan periaatteet, mutta ohje ei ole 
kovin yksityiskohtainen sen suhteen, eroaako VAK-ratapihasta tehtävä riskianalyysi 
jollakin tapaa muista riskianalyyseista. Liikenneviraston tulisi ohjeistaa omasta näkö­
kulmastaan VAK-kuljetusten riskienhallinta ja mitä ohjeita siinä noudatetaan.
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4.2.4 Muut ohjeistustarpeet
Seuraavien riskienhallintaan liittyvien ohjetöiden loppuun saattamista tulisi jatkaa tai 
selvittää olemassa olevien ohjeiden laajentamista kaikki väylämuodot kattaviksi:
• Tunnelien riskienhallinnan ohjeistus:
Tiehankkeiden osalta tulee viimeistellä ja julkaista Tietunnelien suunnitte­
luohje. Riskienhallinta on tärkeää ohjeistaa myös rautatietunneleiden osalta, 
jotta kaikki velvoitteet tulevat täytetyksi. Tunneliohjeistuksen osalta tulee li­
säksi selvittää, voidaanko tie- ja rautatietunnelien ohjeistus yhdistää. Mikäli 
yhtenäistäminen ei ole järkevää mm. EU direktiivien vaikutuksesta, tulee kui­
tenkin selvittää ohjeiden rakenteen yhtenäistämistä.
• Tiehankkeiden rakennussuunnitelmavaiheen sisältö ja esitystapa sekä toi­
mintaohje:
Tiehankkeiden rakennussuunnitelmien laatimista ohjaava ohjeistus tulee päi­
vittää. Ohjeistuksessa tulee ottaa huomioon riskienhallinnan tavoitteet.
• Liikenneturvallisuustarkastusprosessin ohjeistus:
Tiehankkeiden osalta tulee julkaista EU:n direktiiviä tieinfrastruktuurin tur­
vallisuuden hallinnasta vastaava liikenneturvallisuustarkastusprosessin oh­
jeistus.
• Hankearvioinnin ohjeistuksen laajentaminen kaikki väylämuodot kattavaksi.
Myös rakentamisen jälkeinen käytön /  kunnossapidon riskienhallinta tulisi liittää 
osaksi riskienhallinnan pelikenttää (Kuva 5). Tätä varten Liikenneviraston tulisi yh­
dessä palveluntuottajien /  rakentajien kanssa muodostaa riskienhallinnan toimintata­
vat rakentamisen ja käytön /  kunnossapidon aikana. Ohjeistustarve tulee selvittää ja 
varmistaa, että suunnittelun aikainen riskienhallinta jatkuu saumattomasti sovituin 
menettelyin myös rakentamiseen ja myöhemmin kunnossapitoon asti.
4.2.5 Muiden toimialojen ohjeistuksesta oppiminen
Hankesuunnittelun ulkopuolelta voi tulla asioita, jotka vaikuttavat suunnitteluproses­
siin ja riskienhallintaan. Uutta kaikki liikennemuodot kattavaa riskienhallintaohjeis- 
tusta laadittaessa on suositeltavaa tutustua ja hyödyntää soveltuvilta osin myös mui­
den toimialojen riskienhallintaan ja varautumiseen liittyviä ohjeita ja selvityksiä. Esi­
merkiksi kuntien riskienhallinnasta on olemassa ohjeistus (Riskienhallinnan järjestä­
minen ja riskien arviointi kunnissa -  Opas kuntien riskienhallinnan järjestämiseksi; 
Suomen kuntaliitto 2002), johon on hyvä tutustua. Ohje käsittelee mm. riskienhallin­
nan seurantaa, mitä ei ole käsitelty väyläsuunnittelun ohjeissa. Myös esim. ELY- 
keskusten ja kuntien tulvariskisuunnitelmista tai poikkeustilanteisiin varautumisen 
ohjeista /  suunnitelmista saattaa löytyä väylähankkeiden riskienhallinnan kannalta 
oleellisia näkökulmia.
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4.3 Riskienhallinnan vaatimusten tarkentami­
nen hankinta-asiakirjoihin
Riskienhallinnan menettelyjen sisältövaatimuksia tulee tarkentaa hankinta-asia­
kirjoihin. Vaatimusten kirkastamisen edellytyksenä on yllä kuvattu riskienhallinnan 
koko pelikentän hahmottaminen. Vasta sen jälkeen kunkin suunnitteluvaiheen han­
kinta-asiakirjojen sisältö on yksiselitteisesti kuvattavissa. Hankinta-asiakirjojen laa­
dittaessa on tärkeää tuntea riskienhallinnan eri muotojen lähtökohdat ja tavoitteet. 
Hankinta-asiakirjojen vaatimuksia tulisi kuitenkin tarkentaa jo ennen uuden ohjeis­
tuksen ilmestymistä tie- ja vesiväylähankkeissa, joiden kokonaisvaltaista riskienhal­
lintaa ei ohjaa tällä hetkellä mikään ohjeistus.
4.4 Malliasiakirjat
Menettelyjen yhtenäistämiseksi nopea ja kustannustehokas tapa on laatia malliasia- 
kirjoja. Niitä voidaan liittää tarjouspyyntöihin ja niitä voi käyttää toimeksiannon aika­
na. Ne saadaan laadittua sovellettavaksi hyvinkin nopealla aikataululla ennen varsi­
naisen ohjeistuksen valmistumista. Esiselvitystyön aikana nousivat esille ainakin seu- 
raavat suunnitteluprosessia ja rakentamisvaihetta koskevat malliasiakirjatarpeet:
• Suunnitteluvaihekohtaiset kokonaisvaltaisen riskienhallintasuunnitelman si- 
sältövaatimukset /  sisällysluettelot (iso hanke/pieni hanke)
• Turvallisuusselvitys
• Turvallisuusasiakin
• Kirjalliset turvallisuussäännöt
• Työmaata koskevat menettelyohjeet
Osa em. asiakirjoista on jo nykyisin käytössä tietyn väylätyypin hankkeissa tai yksit­
täisissä elinkaaren vaiheessa. Näiden malliasiakirjojen hyödyntämismahdollisuus laa­
jemmassa mittakaavassa tulee selvittää ennen uusien asiakirjapohjien laatimista.
4.5 Koulutustarpeet
Ohjeistuksen täydentyessä täytyy aina muistaa siihen liittyvät jalkauttaminen. Koulu­
tus on tärkeää, koska riskienhallinta on monille alan toimijoille uusia asia ja sen so­
veltamiskäytännöt kirjavia. Koulutustarve koskee sekä tilaajia että palveluntuottajia. 
Jalkauttamisen kannalta on myös olennaista, että uudet käytännöt viedään tilaajien 
(Liikennevirasto ja ELY-keskukset) toimintajärjestelmiin ja valtion hankkeissa menet­
telyjä edellytetään myös kunnilta.
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4.6 Uuden-Seelannin käytäntöjen soveltami­
nen Liikenneviraston hankkeissa
Uuden-Seelannin riskienhallintaa ja kustannusarvioiden laatimista koskevien käsikir­
jojen sekä Inpro-hankkeen arviointi -selvityksen (Tiehallinto 2009g) riskienhallinnan 
kehittämistä koskevia ehdotuksia olisi syytä testata Liikenneviraston hankkeissa. 
Suositukset tulee ottaa huomioon myös laadittaessa uusia ohjeita riskienhallintaan ja 
sen menetelmiin. Selvityksessä on esitetty mm. seuraavia suosituksia:
• Riskienhallintamenettelyiden kolmijako hankkeiden koon, merkittävyyden ja 
vaativuuden mukaan.
• Riskien yhteinen ryhmittely: Riskien tunnistamista ja analysointia helpottaisi, 
jos kaikissa hankkeissa olisi käytettävissä yhtenäinen (ylätason) riskien ryh- 
mittelymalli. Se toimisi samalla tarkistuslistana, että riskien tunnistamisessa 
on tunnistettu kaikki merkittävät riskit.
• Urakoitsijoiden riskien seura ntavelvoitteet: rakentamisesta vastaavan palve­
luntuottajien säännöllisen raportin tulee sisältää myös ajan tasalla oleva ote 
hankkeen riskirekisteristä. Riskien seuranta ja arviointi tulee sisällyttää ura­
kan työmaakokouksessa käsiteltäviin asioihin. Urakoitsijan on laadittava lista 
merkittävistä riskeistä, tehdä riskien arviointi yleisen menettelyn mukaisesti, 
tehdä lyhyt selostus merkittävien riskien muutoksista sekä laatia poissulke- 
misselite. Urakoitsijan tulee pitää hankkeen riskirekisteriä ajan tasalla ja se 
on osa valvontaprosessia. Uudet esiin tulleet riskit tulee raportoida välittö­
mästi. Urakoitsijan tulee toimittaa tilaajalle kopio hankkeen ajantasaistetusta 
riskitiedostosta hankkeen jokaisen osavaiheen jälkeen. Seuranta- ja päivitys- 
velvoite jatkuu kunnossapidon urakoitsijan velvoitteena.
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